
“爱山东”APP 荣成分厅
建设项目建议书

2023 年 4 月

目录

第一章 项目简介	3
1.1 项目概况	3
1.2 项目建设单位和项目责任人	3
1.3 项目建议书编制依据	3
第二章 项目建设单位概况	5
2.1. 项目建设单位与职能	5
2.2. 项目实施机构与职责	5
第三章 项目建设的必要性	5
3.1. 现有信息系统装备和信息化应用状况	5
3.2. 项目建设的意义和必要性	6
第四章 需求分析	6
4.1. 业务功能、业务流程、业务量分析	6
4.2. 系统功能和性能需求分析	8
第五章 建设方案	10
5.1. 建设原则和策略	10
5.2. 建设任务与内容	10
5.3. 总体设计方案	11
5.3.1 设计原则	11
5.3.2 “爱山东”应用接入原则	11
5.3.3 系统服务安全设计	12
第六章 项目组织机构	13
7.1. 组织领导、项目实施及运行维护机构	13
7.2. 技术力量和人员配置	13
第七章 项目实施进度	14

第八章 投资估算和资金筹措	16
9.1. 项目投资估算	16
9.2. 资金来源与落实情况	18
9.3. 项目运行维护经费估算	18
第九章 效益与风险分析	19
10.1 项目的经济效益	19
10.2. 项目社会效益分析	19
10.3. 项目风险与风险对策	19

第一章 项目简介

1.1 项目概况

紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，对标先进地市、区县，以提升用户体验为核心，依托“爱山东”APP 平台实现荣成县级服务事项“掌上办”“掌上查”，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务。实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在“爱山东”APP 平台进行整合应用开发建设，全面提升“爱山东”APP 荣成分厅的服务水平，唱响“爱山东”品牌。

1.2 项目建设单位和项目负责人

建设单位：荣成市大数据中心
责 任 人：张宗贵

1.3 项目建议书编制依据

《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55）

《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108号）

《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》国办发〔2017〕39号

山东省人民政府关于促进大数据发展的意见（鲁政发〔2016〕25号）

《山东省加快推进“互联网+政务服务”工作方案》
《山东省政务信息系统整合共享实施方案》（鲁政办发〔2017〕75号）
《关于印发2018年政务信息系统整合共享工作要点的通知》（鲁政办字〔2018〕50号）
《关于推进数字城市向智慧城市转型升级有关工作的通知》
《数字山东发展规划（2018-2022年）》
《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》
《关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办好”改革的措施》
《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》
《山东省加快推进一体化在线政务服务平台建设实施方案》
《山东省人民政府关于印发〈山东省加快推进一体化在线政务服务平台建设实施方案〉的通知》（鲁政发〔2018〕23号）
《数字山东发展规划》（2018-2022年）
《山东省人民政府办公厅关于印发数字山东2019行动方案的通知》（鲁政办字〔2019〕45号）
《山东省人民政府办公厅关于推进全省政务新媒体健康有序发展的通知》（鲁政办发〔2019〕3号）
《关于印发〈2021年全省大数据工作要点〉的通知》〔2021〕1号
《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政务服务“双全双百”工程实施方案的通知》鲁政办发〔2021〕7号
《关于做好网上政务服务事项数据质量提升相关工作的通知》
《关于进一步加强“爱山东”运营有关工作的通知》鲁数字〔2021〕7号
《威海市市级信息化工程项目建设管理暂行办法》
《荣成市加快推进智慧城市建设实施方案》

第二章 项目建设单位概况

2.1. 项目建设单位与职能

荣成市大数据中心

- (一) 承担全市大数据发展战略和规划研究工作。
- (二) 承担全市大数据和电子政务项目的技术论证、服务指导、安全保障等事务性工作。
- (三) 承担市政府门户网站等通用业务系统技术支撑工作。
- (四) 承担全市电子政务网络建设运维和指导服务工作。
- (五) 承担政务信息资源汇聚、共享、开放工作。
- (六) 承担智慧城市建设相关事务性工作。
- (七) 承担大数据创新应用和安全监测工作。
- (八) 完成市政府办公室交办的其他任务。

2.2. 项目实施机构与职责

荣成市大数据中心为“爱山东”APP项目建设领导小组核心成员，项目实施方案派员参与，协调和最终决策工程的重大问题。在领导小组指导下，进行具体的项目规划、设计和建设，并根据项目建设的需要，设立综合管理组、技术方案组、项目实施组、质量监督组、项目验收组，具体职责是：

- (1) 综合管理组
负责项目的综合管理工作，建立健全项目文档，制定标准规范。
- (2) 技术方案组
负责项目技术方案的编制、修改、完善工作。
- (3) 项目实施组
负责项目的推进计划、网络集成、应用开发、数据中心、信息资源开发、安全集成、机房改造等工作。
- (4) 质量监督组
负责项目的质量监督和保障。
- (5) 项目验收组
负责项目建设完成后的验收工作。

第三章 项目建设的必要性

3.1. 现有信息系统装备和信息化应用状况

根据《国务院于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）、《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）和《山东省政务信息系统整合共享实施方案》（鲁政办发〔2017〕75号）等文件要求，省政府于2018年启动建设了“爱山东”政务服务综合APP（以下简称“爱山东”APP）。

“爱山东”APP信息平台是一个互联网+公共服务平台，也是荣成市智慧城市公共服务的统一使用入口，将智慧城市的各项公共服务通过“爱山东”APP送到每个市民手中。

”爱山东“APP 将依据规划和建设进度，基于大数据体系，系统性的形成一个统一框架，对将来的智慧城市公共服务各大模块建设内容布局好，规划好，将智慧城市建设中的各子系统，成熟一个接入一个，避免出现在智慧城市建设中，市民要下载登录多个应用，多入口重复登录操作，使用不便，无法体验智慧城市便捷性的问题。

3.2. 项目建设的意义和必要性

近年来国家对政务服务移动端的建设越来越重视，从中央到地方相继出台了《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》（国办函〔2021〕105号）、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、《山东省“十四五”数字强省建设规划》（鲁政字〔2021〕128号）、《数字山东发展规划（2018-2022）》、《关于推进爱山东移动政务服务平台 3.0 版建设有关工作的通知》、《关于征求《深化“爱山东”政务服务平台建设工作方案》意见建议的通知》、《山东省人民政府办公厅印发〈关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办好”改革的措施〉的通知》（鲁政办字〔2019〕83号）等一系列的政策文件，推动着政务服务的发展，移动政务应运而生，成为一种新的公共管理和公共服务模式，当前我国正在大力推动移动政务建设，能够有效提高行政效率，降低行政成本，从而更好地实现政府与公众的交流互动，满足双方的需求，成为传统电子政务发展的新趋势。

2022 年 3 月，山东省大数据局会同有关部门研究制定了《数字变革创新 2022 行动计划》，聚焦数字政府、数字经济、数字社会、数字基础设施建设，大力推动治理方式、生产方式、生活方式数字化变革。为深入贯彻落实上述文件精神，进一步加快“数字政府”建设步伐，本项目将基于“爱山东”APP 平台，启动荣成分厅应用服务接入、优化以及分厅运维管理工作，本次项目将对“爱山东”APP 荣成分厅进行重构建设，建设具有荣成特色的个性化分厅，提升“爱山东”APP 荣成分厅的整体服务水平。

第四章 需求分析

4.1. 业务功能、业务流程、业务量分析

“爱山东”APP 荣成分厅为自然人用户、企业用户和其他社会组织用户提供各类政务服务应用及便民服务应用。荣成分厅的建设需要结合“爱山东”APP 平台提供的各类基础功能，并结合当地高频（或有特色）的政务服务（及便民服务）进行组合建设。要根据关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件要求，结合项目现状进行需求分析，细节调研分析。

拳头应用开发接入

按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中推动拳头应用接入要求，本次“爱山东”APP 荣成分厅建设项目将对社会服务效应高的卫生健康、教育、医保、社保、公安、住建、缴费等重点民生服务领域、城市生活领域、智慧社区领域、美丽乡村等领域，适用范围广、使用次数多、社会反映强烈的本地化高频便民利企服务，结合

省级要求重点接入应用、智慧城市（社区）建设、“无证明之省”以及“我为群众办实事”等活动，梳理出切实能够提高用户活跃度的年度拳头应用。并对梳理出的应用进行业务流程规划、原型设计、业务对接和应用整合开发，并按照标准入驻“爱山东”应用管理中台。完成至少 1 个荣成特色拳头应用开发接入和上线，以拳头产品带动荣成分厅应用服务提质增效。

应用服务优化

本次项目需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中对优化提升现有应用服务质量的要求，针对“爱山东”APP 荣成分厅内已接入的应用服务梳理出不少于 10 项应用进行优化。重点围绕双全双百、电子证照应用等高频服务事项，进行应用服务的界面交互、电子证照应用、业务流程再造、适老化或无障碍改造、接口性能及安全性等方面进行优化。充分运用统一身份认证、数据共享、电子证照、电子印章、扫脸核验、双向物流、线上缴费等方式，对应用服务的在线表单填报、界面操作、智能提示、反馈通知等方面进行应用服务的优化提升。

“一件事”应用开发

本次项目需依托“爱山东”APP 荣成分厅，重点围绕“双全双百”工程，以个人、企业生命周期或办事场景为主题，如新生儿出生、入学、就业、转外就医、生育保险、购置新房、购置二手房、新房转移抵押、二手房转移抵押、不动产抵押、失业、社会保险转移、退休、社会救助等，通过事项关联、表单整合和流程再造等方式，至少完成 1 项“一件事”应用场景的开发、接入和上线。

特色专区建设

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”服务专区建设规范，结合“爱山东”APP 荣成分厅实际及自建渠道服务迁移情况，建设智慧城市（社区）、智慧乡村、特殊群体关怀、重点部门专区等 4 个类型特色专区服务。每季度不低于 1 次持续优化已有专区服务及使用体验，提升服务效能。

优化应用服务分类

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知 33（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合本地高频服务事项和特色服务内容，对“爱山东”APP 荣成分厅内的应用服务分类、场景化导航等内容 进行优化调整。

优化应用服务名称及标签

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”应用服务短名称设置规范、应用服务搜索标签设置规范，对“爱山东”APP 荣成分厅内所有应用服务的短名称以及搜索标签进行调整优化，方便用户快速定位服务。

服务同源改造

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中要求，全面梳理“爱山东”APP 荣成分厅已上线的依申请政务服务事项类应用，完成依申请政务服务事项类应用由政务服务平台（业务中台）统一接入改造，实现依申请政务服务事项类应用“同源”。

省级主题集成服务配置

需配合省级运营团队的主题集成服务建设，针对省级运营团队搭建的全省主题集成服务专区内的疫情防控、教育、社保、医保、就业、助残等重点民生领域

的主题服务专区，在“爱山东”APP荣成分厅进行相关应用服务的开发接入与配置。

规范应用服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，按照应用服务上线流程标准，全面梳理“爱山东”APP荣成分厅已上线应用服务，重点对同一个应用服务在市、县分厅重复上线的进行自检自查，及时更正上线模式。

可视化宣传运营服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，结合荣成本地应用接入及运营的实际情况，每个月至少更新1次“爱山东”APP荣成分厅各图片位，增强分厅特色服务吸引力。

热点推荐运营服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，结合荣成本地应用接入及运营的实际情况，在“爱山东”APP荣成分厅首页热点位置设置6项特色服务，每月至少更新1次。

运营性活动策划

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，开展“爱山东”渠道线上运营线活动，每年至少组织1次如有奖问答、积分活动、精选推荐等有话题性、参与感的运营活动，引导用户广泛参与，增加分厅用户粘度。

全面开展宣传报道工作

2022年累计在国家级新闻媒体端稿件刊登1篇（含稿件撰写）；在省级新闻媒体端稿件刊登1篇（含稿件撰写）；至少2次响应省市县联合宣传活动；开展1次户外广告投放；开展1次线下推广活动；开展1次线上运营活动。

本年度运维服务

强化“爱山东”APP荣成分厅建设支撑保障，加强荣成分厅独立运营能力，组建分厅运营团队，专人管理，责任到人。建立健全管理机制，强化本级运营团队服务支撑能力，建立分厅常态化协同管理机制，细化工作流程，实现应用服务清单、测试及上下架、更新维护、日常运管、宣传推广等工作的有效管理，确保在“爱山东”APP荣成分厅提供的应用服务安全高效，保障应用接入“爱山东”APP荣成分厅正常运行。

4.2. 系统功能和性能需求分析

“爱山东”APP荣成分厅主要面向荣成市民，荣成目前户籍人口67万，常住人口在70万左右，考虑到手机使用率，系统应承载的用户数应不低于50万人。

■ 性能要求

基本性能需求如下：登录时间 ≤ 3 秒；

不考虑网络时延，从用户请求到响应的处理最大时间100毫秒，平均时间应小于50毫秒；

系统必须支持连续 7×24 小时不间断地工作；

系统平台平均无故障时间（MTBF）应大于100天，平均修复时间（MTTR）应小于30分钟；

系统必须支持负载均衡能力，支持应用分布式部署在多台服务器上，避免应

用系统的单点故障。冗余点在单台设备软硬件故障情况下，要求系统所承载业务仍正常提供且服务质量不劣化。

第五章 建设方案

5.1. 建设原则和策略

(一) 标准化：本系统采用的技术架构均遵循网络协议和传输标准的要求，相关开源及原创技术均符合国际技术组织条款规范。提供文档标准化，满足 GB8567、GB/T11457 的行业标准；

(二) 可扩展性：由于以后存在数据服务规模的发展，数据使用规模及分析规模将随之扩大，业务压力不断上升，只要横向扩展增加服务器台数，不用添加其它附加设备，以保证原投资被扩展利用。

(三) 可用性和可靠性：充分考虑用户实际情况的基础上，选用合理的技术方案作为负载均衡器，采用微服务等分布式部署方式，提供高效可靠的数据服务。

(四) 易用性：该系统使用界面良好，支持用户在智能设备上使用该产品，同时系统架构设计优良，可以很方便进行系统升级。

(五) 开发式结构：该系统内置“数据交换适配平台”可以与第三方系统相融合，可以读取第三方系统的相关数据，可以为第三方系统提供其需要的相关数据，提供标准的 Restful 接口，具有开放式结构。

(六) 完善和可靠性：具有设计独到的功能使用及数据访问权限控制，保证统一、规范管理，支持 3DES 和 RSA 加密技术，使数据存储和传输安全牢不可破。系统具有错误故障日志记录功能，便于快速诊断定位问题。

(七) 实时性：该系统支持负载均衡技术，及时响应多人实时并发操作。

(八) 先进性：基于统一的整体架构，采用先进的、成熟的、可靠的技术与软硬件平台，保证数据仓库系统易扩展、易升级、易操作、易维护等特性。

(九) 高效性：线性扩展的 TDH 的数据仓库平台，保证了 ETL 时间的窗口以及查询效率，数据抽取的特殊性，通常在夜间业务稀少的情况下进行数据抽取，减少了对其他系统的影响。

(十) 正确性：数据质量贯穿数据仓库系统建设的每个环节，数据仓库系统通过合理的数据质量管理方法论保证数据质量。

5.2. 建设任务与内容

紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，对标先进地市、区县，以提升用户体验为核心，依托“爱山东”APP 平台实现荣成县级服务事项“掌上办”“掌上查”，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务。实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在“爱山东”APP 平台进行整合应用开发建设，全面提升“爱山东”APP 荣成分厅的服务水平，唱响“爱山东”品牌。

“爱山东”APP 是涵盖全省各级各部门移动政务服务应用的综合体。本次项目将结合荣成市的实际情况及本地特色，基于“爱山东”APP 平台的技术架构，引进全新的技术理念，建设开发“爱山东”APP 荣成分厅，实现政务服务类移动应用资源集约化整合。

5.3. 总体设计方案

5.3.1 设计原则

（一）标准化：本系统采用的技术架构均遵循网络协议和传输标准的要求，相关开源及原创技术均符合国际技术组织条款规范。提供文档标准化，满足 GB8567、GB/T11457 的行业标准；

（二）可扩展性：由于以后存在数据服务规模的发展，数据使用规模及分析规模将随之扩大，业务压力不断上升，只要横向扩展增加服务器台数，不用添加其它附加设备，以保证原投资被扩展利用。

（三）可用性和可靠性：充分考虑用户实际情况的基础上，选用合理的技术方案作为负载均衡器，采用微服务等分布式部署方式，提供高效可靠的数据服务。

（四）易用性：该系统使用界面良好，支持用户在智能设备上使用该产品，同时系统架构设计优良，可以很方便进行系统升级。

（五）开发式结构：该系统内置“数据交换适配平台”可以与第三方系统相融合，可以读取第三方系统的相关数据，可以为第三方系统提供其需要的相关数据，提供标准的 Restful 接口，具有开放式结构。

（六）完善和可靠性：具有设计独到的功能使用及数据访问权限控制，保证统一、规范管理，支持 3DES 和 RSA 加密技术，使数据存储和传输安全牢不可破。系统具有错误故障日志记录功能，便于快速诊断定位问题。

（七）实时性：该系统支持负载均衡技术，及时响应多人实时并发操作。

（八）先进性：基于统一的整体架构，采用先进的、成熟的、可靠的技术与软硬件平台，保证数据仓库系统易扩展、易升级、易操作、易维护等特性。

（九）高效性：线性扩展的 TDH 的数据仓库平台，保证了 ETL 时间的窗口以及查询效率，数据抽取的特殊性，通常在夜间业务稀少的情况下进行数据抽取，减少了对其他系统的影响。

（十）正确性：数据质量贯穿数据仓库系统建设的每个环节，数据仓库系统通过合理的数据质量管理方法论保证数据质量。

5.3.2 “爱山东”应用接入原则

按照为民、便民、利民、惠民的原则，从高频应用、便民服务、优化营商环境等方面综合考虑，梳理全市服务应用，包括全市重点应用，全市高频办事事项应用、各部门若干重点服务应用等。并对梳理出的应用进行业务流程规划、需求调研、原型设计、业务对接和应用整合开发，依托应用接入开放平台和应用接口管理平台，将服务应用接入“爱山东”APP 荣成分厅。“爱山东”APP 荣成分厅服务应用的整合开发需要业务应用支撑单位提供相关应用接口，并按照要求入驻进应用接口管理平台。

采用的开发模式如下：

梳理全市需开发接入的应用需求原型，按照移动应用接入接口开发规范，开发符合接口规范的数据接口，将接口入驻接口管理平台进行统一管理。开发符合应用接入开放平台 UI 设计规范的应用页面和交互功能，并按照要求入驻至应用开放平台，进行统一审核和应用的上线、下架。

应用的整合接入应遵循以下原则：

- 统一接入流程

整合接入“爱山东”APP荣成分厅的应用服务应统一接入流程和步骤，具体分为应用的接入申请流程、接口接入流程和应用接入流程。

- 统一接口规范

整合接入“爱山东”APP荣成分厅的应用服务应按照统一接口规范进行接口开发、注册和入驻，使用接口管理平台统一输出标准接口地址进行应用开发。

- 统一服务入口

整合接入“爱山东”APP荣成分厅的应用服务页面，统一部署在应用接入开放平台上，实现集中监测、统一运维，并由应用接入开放平台统一域名的服务网址（URL）。

5.3.3 系统服务安全设计

平台满足信息安全需求与《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008，满足集团大数据平台安全保护等级为三级（具体为 S3A2G3）。平台达到安全保护等级三级以上要求，符合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）与集团集团公司的相关安全要求。

大数据平台实现安全管理功能。遵循有限授权原则、全面确认原则和安全跟踪原则，采用严密的安全体系，平台系统满足总体安全机制，满足加密、认证、数据完整性、一致性、不可否认性等安全性要求。平台具备通用性和开放性。

平台提供安全运行的实施方案，并对重大的安全事件拥有足够丰富的应急预案。并在发生异常运行情况时应自动告警，提供邮件、短信、控制台等通知方式。

平台在安全上满足身份鉴别、访问控制、通信安全等信息安全要求。

第六章 项目组织机构

7.1. 组织领导、项目实施及运行维护机构

荣成市大数据中心为“爱山东”APP荣成分厅项目建设领导小组核心成员，项目实施方派员参与，协调和最终决策工程的重大问题。在领导小组指导下，进行具体的“爱山东”APP规划、设计和建设，并根据项目建设的需要，设立综合管理组、技术方案组、项目实施组、质量监督组、项目验收组，具体职责是：

1、综合管理组

负责项目的综合管理工作，建立健全项目档案，制定标准规范。

2、技术方案组

负责项目技术方案的编制、修改、完善工作。

3、项目实施组

负责项目的网络集成、应用开发、数据中心、信息资源开发、安全集成、机房改造等工作。

4、质量监督组

负责项目的质量监督和保障。

5、项目验收组

负责项目建设完成后的验收工作。

7.2. 技术力量和人员配置

技术力量和人员配置，应在保证工程建设质量和进度、保障外网的安全与正常运维的要求下进行设置。随着业务的不断发展，根据需要动态调整人员的配置。

针对“爱山东”APP建设成立专家委员会，委员会成员建议由不少于3人构成，成员的组成应该充分体现广泛的代表性。人员的遴选由领导小组讨论决定。

领导小组办公室，是“爱山东”APP建设的具体事实部门，主要由荣成市智慧城市建设管理办公室，进行人员的遴选。

各信息对口部门的技术力量和人员配置，根据各接入部门的实际情况，因地制宜，自主决定并落实。

现有各部门信息化部门，应指派专职人员对接信息服务集成事务，以确保项目建设和运行维护所需要的人员配置。

第七章 项目实施进度

本项目实施过程中需采用标准的软件工程项目管理规范,严格按照需求调研、需求分析、总体设计、概要设计、交互/视觉设计、设计确认、系统开发、功能测试、性能测试、集成测试、系统联调、平台部署、上线运维等系列步骤有序实施。

本项目总体建设周期为 12 周,其中需求调研(需求调研、需求分析)2 周,系统设计(总体设计、概要设计、交互视觉设计、设计确认)4 周,需求开发和测试 6 周,系统部署、配置和联调 1 周,系统培训 1 周,随后完成系统上线试运行。

系统名称	一级功能	二级功能	起止时间
“爱山东”APP 荣成分厅建设运营	应用开发	应用质量保障	长期工作(严格应用服务测试标准;建立日常巡检机制;建立应急保障、重点保障工作机制)
		高频政务服务事项接入与开发	第一周到第四周 (4月17日-5月12日)
		拳头应用建设工作	
		推动“一件事”服务上线	
	应用优化升级	优化应用服务分类	第五周到第六周 (5月15日-5月26日)
		建设和优化特色服务专区	
		优化应用服务名称及标签	
		深入推进应用质量提升	
		打造应用聚合的主题集成特色服务	
		规范应用服务上线	
		加强可视化宣传运营	长期工作(根据“爱山东”整体要求和分厅特色,结合本地服务接入及运营实际,每月至少更新1次分厅各图片位,增强特色服务吸引度)
		加大首页热点推荐服务运营力度	长期工作(根据分厅实际及自建渠

			道服务迁移情况，结合“爱山东”客户端新版部署，在分厅首页热点位置设置 6 项特色服务，每月至少更新 1 次)
		积极落实省级统筹的主题集成服务	长期工作（依据全省统筹计划，积极认真落实荣成市相关服务配置工作）
	宣传推广及舆情把控工作	宣传推广工作	长期工作（每月至少开展 1 次软文、海报、H5 等常规宣传；每年至少参与 2 次省市联合宣传、开展 1 次户外广告投放、开展 1 次线下推广活动；每月向省级团队推荐优秀经验做法不低于 1 次） 口
		客诉处理工作	长期工作（组建专业客服团队，收到群众意见反馈后，需在 5 个工作日内完成处理，并及时向市级团队反馈）
	渠道整合迁移工作	智慧荣成 APP 迁移	第七、八周（5 月 29 日-6 月 2 日、6 月 5 日-6 月 9 日）
	初验	初验	6 月 12 日
	试运行	试运行	6 月 13 日-7 月 13 日
	终验	终验	7 月 14 日

第八章 投资估算和资金筹措

9.1. 项目投资估算

序号	分项名称	详细配置	数量	单价（元）	总价（元）
1	“爱山东”APP荣成分厅建设运营	1、本项目基于“爱山东”APP平台，启动荣成分厅应用服务接入、优化以及分厅运维管理工作，本次项目对“爱山东”APP荣成分厅进行重构建设，建设具有荣成特色的个性化分厅，提升“爱山东”APP荣成分厅的整体服务水平。 2、紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，依托“爱山东”APP平台实现荣成县级服务事项“掌上办”“掌上查”，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高	1.00	1,138,000.00	1,138,000.00

		效、便捷的移动政务服务。实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在 “爱山东”APP 平台进行整合应用开发建设，全面提升 “爱山东”APP 荣成分厅的服务水平，唱响“爱山东”品牌。 3、依托互联网、云计算等新一代信息技术，全面整合政府和社会相关的信息资源，为企业及市民提供政务服务、公共服务、社会服务以及本地资讯服务，打造政务服务的统一入口，提供高效、高质量的运营、运维、安全支撑，实现“让企业及市民用一个			
--	--	---	--	--	--

		APP 畅享城市综合服务” 的核心理念。			
--	--	----------------------	--	--	--

9.2. 资金来源与落实情况

财政资金

9.3. 项目运行维护经费估算

项目主要运行维护工作为：软件日常维护，软件系统升级，现场技术支持，系统故障恢复等。项目运行维护费用初步估算为 21.6 万元/年（软件系统造价的 8.4%）。

第九章 效益与风险分析

10.1 项目的经济效益

避免公共服务相关 APP 重复建设产生的经济效益分析

在传统城市建设中，由于缺乏顶层设计，会有众多信息孤岛式 APP 系统无序建设，导致很多公共服务功能重复投资建设，很多 APP 系统甚至重复建设类同功能，造成极大浪费。在建设“爱山东”APP 后，可以通过对接各个应用系统实现统一的 APP 系统，有效避免重复建设导致的投资建设资金浪费。

统一运营推广产生的经济效益分析

“爱山东”APP 做为一个智慧城市的统一入口，具备了每个新开发的智慧城市应用功能，可通过“爱山东”APP 直接到达用户手中，而不会再发生新的应用系统“远在深山无人知”的情况。

通过集中，统一，持续的运营推广，“爱山东”APP 的用户认知度会不断提高，新的城市应用也可以通过“爱山东”APP 平台更容易的被用户认知使用。

统一运营推广不但可以集约化的进行各项智慧城市公共服务的推出，使用，而且避免了分散，重复推广的投资浪费，通过更有效的保有用户流量，更高效的使用用户流量，极大降低智慧城市建设成本，提高由荣成智慧城市建设产生的相关经济效益。

10.2. 项目社会效益分析

通过移动互联网将城市公共服务送到市民手中，改变了以往市民跑腿找窗口的麻烦情况，城市公共服务水平随着移动互联网的发展有了新的模式，新的内涵。各个城市公共服务单元，包括政府机构，企事业服务单位，通过智慧城市建设，也能将服务办事能力由窗口搬到云上，提高效率，提升水平，易于创新更便捷的公共服务。

10.3. 项目风险与风险对策

风险识别和分析

本项目建设和运营过程中潜在的主要风险因素主要包括建设风险、运维风险、应用风险等。在信息化系统建设过程中应注意分析识别各种风险来源、影响范围和影响程度，根据信息系统的特特点，着重对建设风险、应用风险等进行分析判断。

风险识别和分析主要的组织形式为项目例会，运营例会等定期分析会议，通过对项目计划执行，运营分析报告的评审发现问题，并分析解决风险问题。项目建设方与管理方应共同组织召开相应会议并协调各种风险事项的解决。

风险对策和管理

“爱山东”APP 系统是一个对接众多不同应用系统的总控型系统，在建设上，不但会有技术难题需要攻克，更会有协调或者沟通对接系统建设方和承建方出现异常情况，导致项目计划被打乱的风险。

为确保项目的顺利开展和实施，项目组的人员应配备既有高层次的技术带头

人，也有经验丰富的中坚力量，负责项目管理和各对接系统的协调沟通。

项目建设的组织结构及主要职责包括：

1) 信息化领导小组

信息化领导小组由相关建设方和承建方领导组成，是本次项目的最高管理与监督机构，主要负责项目建设相关事宜的决策工作。

2) 项目管理办公室

在信息化领导小组的领导下，由建设方牵头组成，负责项目建设工程的日常管理和协调工作，组织实施工程的各项建设工作，汇报项目进展情况，执行领导小组的各项决策，协调共建部门和公共服务机构推进相关工程共建工作，代表领导小组制定和审批工程建设相关机制和规范，保障工程建设工作的顺利进行。

3) 项目监理 QA

为了保证本工程项目的质量，在项目的整个过程中，引入质量管理和项目监理的角色进行整个项目的监督和督促，保障项目按质按量完成。

4) 专家团队

本工程项目将引入有经验的技术专家和业务专家组成咨询团队，根据项目建设的需要，不定期的配合项目建设，对项目建设过程中的专题进行业务和技术咨询、指导、内部评审。

5) 总体业务组

对业务需求进行调研、梳理、分析，跟踪和维护业务需求的变化等。在该组设置了业务顾问、技术顾问，对业务模型、架构进行总体设计。

6) 架构组

对本工程项目进行系统架构设计、总体设计、概要设计、详细设计、数据库设计等，引入相应的架构师、设计师等进行项目整体 IT 架构的设计。

7) 开发组

负责工程项目系统的开发与系统功能测试工作，在该组中设置公共框架与组件开发、系统功能整合开发、系统集成与完善开发、新建系统开发、数据迁移开发、系统功能测试等岗位，并选派框架开发工程师、系统开发工程师、系统集成开发工程师、数据迁移开发工程师、系统功能测试工程师负责这些岗位的工作。

8) 实施组

负责项目系统技术实现及系统集成相关工作，负责系统的总体测试及实施部署和上线支持上线培训等。

9) 运营组

项目建设完毕后，平台由系统试运行期进入系统正式运行阶段，需要相应的运营单位来保障平台的正常运行。