

“爱山东”APP 荣成分厅建设运营 项目总结

**中国广电山东网络有限公司
2023 年 6 月**

目录

- 1. 项目概况 1
 - 1.1. 项目背景 1
- 2. 项目实施的组织管理情况 1
 - 2.1. 实施方案 1
 - 2.1.1. 项目管理 1
 - 2.1.2. 运行机制 2
 - 2.1.3. 保障措施 3
 - 2.2. 项目进度 3
 - 2.3. 项目组成员 6
- 3. 阶段控制 7
- 4. 时间控制 8
- 5. 项目评审结果 9
- 6. 项目总结 错误! 未定义书签。

1. 项目概况

1.1. 项目背景

根据《国务院关于进一步加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）、《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）和《山东省政务信息系统整合共享实施方案》（鲁政办发〔2017〕75号）等文件要求，省政府于2018年启动建设了“爱山东”政务服务综合APP（以下简称“爱山东”APP）。

为深入贯彻落实《山东省人民政府关于印发〈山东省加快推进一体化在线政务服务平台建设实施方案〉的通知》（鲁政发〔2018〕23号）、《数字山东发展规划》（2018-2022年）、《山东省人民政府办公厅关于印发数字山东2019行动方案的通知》（鲁政办字〔2019〕45号）、《山东省人民政府办公厅关于推进全省政务新媒体健康有序发展的通知》（鲁政办发〔2019〕3号）、《山东省人民政府办公厅印发〈关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办好”改革的措施〉的通知》（鲁政办字〔2019〕83号）等文件精神，本项目我区将基于“爱山东”APP平台，启动荣成市分厅应用开发整合及接入工作，向“爱山东”APP平台整合接入，提升“爱山东”APP荣成分厅的整体服务水平。

2. 项目实施的组织管理情况

2.1. 实施方案

2.1.1. 项目管理

➤ 计划管理

本次项目按照预计实施计划进行制定和管理。另外制定了严格的技术研究与开发计划，用于指导技术积累工作的进度。计划做到以实施方案为依据，严格按照已经批准的项目计划进度安排，区别轻重缓急。对各阶段严格把关，对项目实施情况和计划执行情况进行检查、督促，定期发布建设简报，保证每个项目按计划实施，确保年度计划的如期完成。

➤ 技术管理

加强技术研发管理，组成智慧城市技术方面研发组，把握技术发展方向，对

工程的建设进行技术指导,各个专业部门、技术部门和管理研究机构的共同参与、协同工作,实现信息资源的共享与充分开发,并在工程建设的各个环节遵循相应的技术标准。

➤ 质量管理

强调质量保障措施,根据统一的系统技术规范标准,制定严谨的评审计划,对系统开发的每一个阶段进行严格的质量审查;制定详细的工作计划与人员组织表,以及严格的工作实施步骤,分阶段有条不紊地进行系统建设;设计完善的系统测试方案,对各种数据类型和功能做详细的测试,保证系统建设的质量。

➤ 文档管理

重视技术文档管理,工程建设过程中产生各种技术文件(如建设招标文件、合同、制订的各种标准规范、规划报告、项目建议书、可研报告、各种设计文档、验收报告、鉴定报告,形成的规章制度等),对这些文件建立严格的技术档案,制订出管理制度进行科学管理。

2.1.2. 运行机制

依据技术研发计划安排,要保证项目正常运行,需配备必要的技术人员,购置必需的软硬件开发工具,安排相应的运行维护经费,制定切实的运行维护管理制度,还要建立能够覆盖包括运行维护管理机构、技术支持中心等内容的运行维护管理体系,并调动各个单位的应用积极性,提高系统运行和维护工作的主动性,保证系统能够长期发挥作用和效益。

在现有基础上,理顺关系,进一步调整、补充和加强,建立完善的运行维护管理机构,协调各子系统和各单位部门间的关系。

(1)建立运行维护管理体系,按照统一和分级管理、部门负责相结合的模式进行管理,从功能、业务、人员、经费等方面综合考虑。

(2)建立技术支持中心机制,负责日常技术支持。制定统一有序的管理方法和操作步骤,提高管理的自动化水平和管理效率,加快问题处理速度,减少对应用的影响。

(3)建立空间数据协调管理机制,在空间数据共享规则与标准体系的支撑下,建立必要的组织机构,从行政和技术两个方面入手,实现空间信息的共建共享,并整合各地区、各部门所拥有的空间数据,协调和管理各类空间信息的汇交、加

工处理、存储维护、开发应用。

(4) 组成一支专业技术队伍，并利用分布于整个各级业务单位的优势，培训和扶持技术力量，增强其运行维护的能力。

2.1.3. 保障措施

1) 组织保障

该项目由公司负责人全面领导、主持，成立核心技术研发小组，小组对公司负责人负责。核心技术研发小组组长陈龙辉，负责产学研工作对接。小组成员与具体分工见“项目负责人及主要参加人员”。

2) 人员保障

核心技术研发小组成员根据具体分工全部落实，出现特殊情况时，与特聘专家及时沟通，在特聘专家指导下制定解决方案，并做好人员保障工作。

2.2. 项目进度

序号	模块	应用名称	起止时间-完成时间(以每周为单位)
1	政务服务	1、需求调研阶段	第一周(04月15日-04月22日)
2	政务服务	2、需求分析	第二周(04月22日-04月29日)
3	政务服务	事业单位公开招聘工作人员考试报名	第三周-第六周(04月30日-05月30日)
4	政务服务	一级建造师资格考试报名	
5	政务服务	执业药师资格考试报名	
6	政务服务	经济专业技术资格考试报名	
7	政务服务	注册测绘师资格考试报名	
8	政务服务	注册计量师资格考试报名	
9	政务服务	房地产估价师资格考试报名	
10	政务服务	卫生专业技术资格考试报名	
11	政务服务	统计专业技术资格考试报名	
12	政务服务	审计专业技术资格考试报名	
13	政务服务	翻译专业资格(水平)考试报名	
14	政务服务	小型汽车驾驶证可异地分科目考试	
15	政务服务	全国监理工程师资格考试报名	
16	政务服务	一、二级注册建筑师资格考试报名	
17	政务服务	一级注册消防工程师资格考试报名	
18	政务服务	一级造价工程师执业资格考试报名	
19	政务服务	注册安全工程师执业资格考试报名	

20	政务服务	注册设备监理师执业资格考试报名	
21	政务服务	注册城乡规划师职业资格考试报名	
22	政务服务	出版专业技术人员职业资格考试报名	
23	政务服务	咨询工程师（投资）职业资格考试报名	
24	政务服务	勘察设计注册工程师执业资格考试报名	
25	政务服务	环境影响评价工程师职业资格考试报名	
26	政务服务	助理社会工作师、社会工作师职业水平考试报名	第七周-第十二周（05月30日-6月15日）
27	政务服务	参加教师资格考试有作弊行为的处罚	
28	政务服务	对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚	
29	政务服务	民办教育培训机构设立审批	
30	政务服务	民办教育培训机构终止审批	
31	政务服务	医师执业地点变更	
32	政务服务	医师执业证书遗失补办	
33	政务服务	个体工商户变更登记（备案）	
34	政务服务	个体工商户信息确认	
35	政务服务	两证整合个体工商户清税申报	
36	政务服务	两证整合个体工商户信息变更	
37	政务服务	对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的处罚	
38	政务服务	对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚	
39	政务服务	对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚	
40	政务服务	对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查	
41	政务服务	对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚	
42	政务服务	对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚	
43	政务服务	对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚	
44	政务服务	食品生产许可证核发	
45	政务服务	查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等	
46	政务服务	对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行	

		食品生产经营相关义务的处罚	
47	政务服务	对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚	
48	政务服务	对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚	
49	政务服务	食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚	
50	政务服务	食品的抽样检验	
51	政务服务	对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查	
52	政务服务	对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚	
53	政务服务	测试	第十三周-第十四周（6月15日-6月30日）
54	政务服务	系统部署、配置和联调、系统培训	

2.3. 项目组成员

姓名	学历	职称	证书编号	从事该工作时间
梁超	本科	项目经理	08124370251	5
蔡新政	本科	技术总监	威 140830040220	15
鞠志明	专科	售前经理		20
于香波	本科	软件开发工程师	160200045	9
初勇智	本科	软件开发工程师	12224370111	8
蔡斌斌	专科	测试工程师	鲁 150820010014	6
姜飞	本科	测试工程师	鲁 150140280027	5
鞠磊	专科	中级会计师	鲁 140140280038	12
姓名	学历	职称	证书编号	从事该工作时间

3. 阶段控制

本项目中虽然客户提出了较为明确的需求范围，制定的项目阶段如下：

阶段	情况	解决方案	结果
项目准备	用户需求是否完全理解，产品需求调研阶段是否做充足。	明确目标任务，调研仔细。	按照计划进行，一切正常
项目计划	依据 WBS 计划，进行各项工作。	严格要求项目组成员按照计划进行项目开发与实施。	基本依据 WBS 计划进行，工作无偏差
系统安装和环境搭建阶段	完成服务的搭建。	项目经理及项目成员环境搭建的工作。	完成系统安装及环境的搭建
接口调试阶段	调试本项目系统的接口程序。	组织接口设计、实施工程师对相应接口进行调试。	按照公司项目质量要求，完成接口调试
系统完善	根据测试相关结果，对代码、页面等进行修改完善。	通过对代码的走查、以及测试专员的测试等对系统进行完善。	按相关标准要求完成此部分工作
项目验收	组织项目组成员，进行验收文档编写，并组织验收工作。	按照项目的实际情况进行用户手册、验收文档的编写以及验收工作。	完成验收
知识文档整编	资料整理	相关资料入库备案。	完成
小结	系统已经满足了客户提出的需求，并且完成在生产服务器现场试用，试用阶段，针对项目本身提出了较高的评价，用户亦对我们的项目完成情况表示认可。		

4. 时间控制

项目阶段名称 (里程碑)	上线时间			偏差原因
	预计完成	实际完成	偏差	
需求分析	2023 年 04 月 30 日	2023 年 04 月 30 日	0%	
系统设计	2023 年 05 月 30 日	2023 年 05 月 30 日	0%	
编码实现	2023 年 06 月 15 日	2023 年 06 月 15 日	0%	
系统测试	2023 年 06 月 30 日	2023 年 06 月 30 日	0%	
项目验收	2023 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 31 日	0%	
小结	本项目里程碑计划与实际偏差很小,项目经理及成员严格遵守项目计划,高质量高标准完成项目的验收。			

通过本次项目的实践,公司、项目组成员积累了针对政府类信息化建设的宝贵经验。

在项目开发的过程中,项目组成员明确了政府网站的大致结构、业务流程、部门职能等信息。在今后的同类型项目中可以有效的减少设计时间从而在整体上缩短项目周期,提升公司竞争力。

但是在项目进行的过程中也发现了些许不足。对于项目人力资源和工作量评估的把控不够专业,造成了成本上的浪费,经过这次项目得到了宝贵的经验。

5. 项目评审结果

序号	项目评比类别	评比意见	审核人
1	费用控制	优秀	陈龙辉
2	资源控制	良好	陈龙辉
3	项目成功度	优秀	陈龙辉
	项目质量目标	达到	陈龙辉
	项目时间	按计划完成	陈龙辉
	项目开口	无	陈龙辉
	项目文档资料	齐全	陈龙辉
4	管理质量控制	良好	陈龙辉
	项目进程周报告	资料齐全	陈龙辉
	沟通及问题管理	良好	陈龙辉
	变更管理	良好	陈龙辉
	项目立项准备工作	优秀	陈龙辉
	客户满意度	良好	陈龙辉
	知识文档质量	良好	陈龙辉
5	其它	无	
6	结论	本项目验收资料、文档齐全，客户满意度高，项目顺利完成。	

6. 项目总结

(1) 频繁的学习交流

由于整合多种业务及数据的复杂性，在项目开发的过程中，更多的需要了解不同应用领域的业务逻辑。需求的复杂是必然的，只有随着项目的发展和反复的沟通，才能逐渐的明确。

(2) 有效的团队合作

从整个项目的过程来看，团队合作中需要沟通、分工、协作和监督。只有做好这四项才算是一个好的合作团队。沟通的目的就是让别人了解你的想法，因为每个人考虑问题的时候总会有各种各样的偏差，我们只有沟通很好的沟通来综合所有人的好的想法，以减少走弯路，而让事情进行的更顺利。尽管大家都有不同的任务，但是相互之间在一些问题互相协作的话，不仅可以提高各个任务进行的速度，也利于对项目中的别的模块的了解。通过合理的团队管理制度，多次的小组讨论会议，可以有效的将繁杂的业务进行有效的化繁为简，提高团队的项目研发的速度。

