
“爱山东” APP荣成分厅 建设运营 项目实施方案

中国广电山东网络有限公司
2023年6月

目 录

1 项目实施方案及保障措施	3
1.1 实施进度	3
2 过程控制和质量保障措施	3
2.1 技术保障	3
2.2 人才保障	4
2.3 制度保障	4
2.4 绩效评价	4
2.5 保证进度技术措施	4
2.6 保证质量的技术措施	6
2.6.1 质量检查	6
2.6.2 质量提高	6

1 项目实施方案及保障措施

1.1 实施进度

本次项目建设时间紧、任务重。综合考虑项目实际业务需要、项目管理能力和项目风险控制等各种因素，项目建设期为 12 个周，项目实施进度计划如下：

1、应用开发阶段（第 1-4 周）

高频政务服务事项接入与开发，拳头应用建设工作，推动“一件事”服务上线。

2、应用优化升级阶段（第 5-6 周）

项目开发建设阶段为 4 周，此阶段完成项目优化应用服务分类，建设和优化特色服务专区，优化应用服务名称及标签，深入推进应用质量提升，打造应用聚合的主题集成特色服务，规范应用服务上线。

3、渠道整合迁移工作阶段（第 7-8 周）

智慧荣成APP迁移。

4、试运行及验收阶段（第 9-12 周）

研发测试完成后进行平台试运行。完成对平台功能、性能、漏洞等各方面的实际业务测试，并完成相关完善。试运行结束后开展项目初验工作。

2 过程控制和质量保障措施

2.1 技术保障

整合各个专业领域的优势力量共同参与本项目建设，为该项目建设、运营提供长期稳定的服务和技术支撑，满足未来平台不断迭代升级完善的需要。

注重技术创新和创新成果的知识产权保护，确保“爱山东”APP 荣成分厅建设运营项目的技术优势。

2.2 人才保障

加强内部管理人才、技术人才培养，选派技术力量强、管理能力突出的人员加入项目组，通过项目实施过程培养人才，提升能力。

通过组织项目各阶段、各系统培训，提升使用人员、操作人员、维护人员的技术水平、操作熟练度、维护水平，培养各种技术人才。

2.3 制度保障

本项目实施过程中需采用标准的软件工程项目管理规范，严格按照需求调研、需求分析、总体设计、概要设计、交互/视觉设计、设计确认、系统开发、功能测试、性能测试、集成测试、系统联调、平台部署、上线运维等系列步骤有序实施。

为保证项目按期完成，通过制定项目里程碑管理运行表、定期举行项目状态会议、比较各项任务的实际开始日期与计划开始日期是否吻合、确定正式的项目里程碑是否在预期完成等方式加强项目进度管理。

2.4 绩效评价

项目竣工验收并投入使用或运营后 12 至 24 个月内，依照国家及省政务信息系统项目绩效评价的有关要求，《荣成市市级项目支出绩效自评工作规程》和《荣成市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》开展自评价，并将自评价报告报送市大数据中心。

2.5 保证进度技术措施

为确保工期和各阶段目标的实现，整个项目分阶段控制，明确每个阶段的目标，突出重点，全方位抓落实。建立工期保证体系，建立完善的工期管理体系，对本项目实施实行全过程、全方位的工期监控。主要从以下两个方面确保项目按时完成。

项目严格遵循组织方式与管理机制来保证工期：

(1) 项目经理代表我公司对项目负责，严格遵守项目的管理制度，并领导项目的实施；

(2) 严格执行软件工程管理过程，除技术人员外，配备专职的质检人员，由技术负责组把控整个项目的软件开发规划、技术研讨、技术咨询、技术监测，把握技术方向，解决技术关键，保障决策的科学化；

(3) 项目组下设若干项目小组，每个小组负责一个方面的具体工作，每组设立组长一人，组长作为项目管理组成员，参与技术研讨、方案制定等工作；组长负责本小组的研究开发工作，研发组长向项目经理汇报；

(4) 在软件开发过程中，项目组时刻保持与其他项目承担部门的相互沟通与协作，形式包括会议、小组讨论、电话、Email、QQ等；

(5) 技术研究、软件开发分工与协作，取长补短。

注重交流与协商

由于本系统建设涉及的内容广、部门多、技术复杂，系统建设过程中，可按照分工不同确定若干对口的技术交流、协调人，以有效减少技术细节的交流环节，提高工作效率。此外，要定期汇报系统的进展情况。以下几点是实施的基本做法和程序：

(1) 技术交流

对系统建设过程中出现的技术问题，由开发人员进行交流，协调解决。

(2) 工作报告

在整个系统建设过程中，提交阶段工作简报给负责人，其内容包括：

1) 本阶段系统各方面进展情况；

2) 存在的主要问题（风险）及建议；

3) 下阶段短期工作计划；

4) 修改后的系统长期工作计划（经双方协商确有必要修改）。

工作简报的提交频度随系统建设的阶段不同而不同，但一般不会超过 1 个月。

2.6 保证质量的技术措施

2.6.1 质量检查

（1）建立工作日志制度

建立完整的工作日志表，每个作业人员每天必须按要求填写工作日志，将每天的工作内容全面、完整的记录下来，并由作业组长签名认可。

（2）建立自互检制

建立完整的自互检表，每个作业人员都要进行 100% 的自检，并将自检结果和修改处理结果如实、完整的记录下来，由作业组长签名认可。在自检的基础上，由项目负责人安排其他作业人员进行 60% 以上的互检，并将互检结果和修改处理结果如实、完整的记录下来，由作业组长签名认可。

（3）抽检制度

阶段工作完成后由项目负责抽取 20% 进行检查，并确保检查内容全部符合质量要求。

2.6.2 质量提高

为了使最终提交的产品及服务质量进一步提高，特别对以下条目进行加强：建立了公司级的标准软件过程，对软件项目实施规范化管理；加强了对项目干系人员的培训，提升了各级人员的管理素质；通过在具体项目中地推广实施，规范了项目的管理体系；项目的按时提交。