

“爱山东” APP 荣成分厅建设运营项目 可行性研究报告

2023 年 4 月

目录

- 第一章 项目概述 3
 - 1.1 项目名称、建设单位和责任人 4
 - 1.1.1 项目名称 4
 - 1.1.2 领导组织机构 4
 - 1.1.3 建设单位 4
 - 1.2 可行性研究报告编制单位和依据 4
 - 1.2.1 可行性研究报告编制单位 4
 - 1.2.2 可行性研究报告编制依据 4
 - 1.3 项目建设目标、规模、内容、建设期 6
 - 1.3.1 项目建设目标 6
 - 1.3.2 项目建设内容 7
 - 1.3.3 项目建设周期 11
 - 1.4 主要结论与建议 12
- 第二章 项目建设单位概况 12
 - 2.1 项目建设单位与职能 12
 - 2.2 项目实施机构与职责 13
- 第三章 需求分析和项目建设的必要性 14
 - 3.1 业务功能、业务流程和业务量分析 14
 - 3.2 系统功能和性能需求分析 19
 - 3.3 项目建设的必要性 19
- 第四章 项目建设方案 21
 - 4.1 建设目标、规模与内容 21
 - 4.1.1 建设目标 21
 - 4.1.2 建设规模 21
 - 4.1.3 建设内容 22
 - 4.2 应用支撑平台和应用系统建设方案 39
- 第五章 项目组织机构 40
 - 5.1 组织领导、项目实施及运行维护机构 40
 - 5.2 技术力量和人员配置 41
- 第六章 项目实施进度 41
- 第七章 投资估算和资金来源 43
 - 7.1 项目投资估算 43
 - 7.2 资金来源 44
 - 7.3 项目运行维护经费估算 45
- 第八章 效益与评价指标分析 45
 - 8.1 项目的经济效益分析 45
 - 8.2 项目社会效益分析 46
- 第九章 项目风险与风险管理 46
 - 9.1 风险识别和分析 46
 - 9.2 风险对策和管理 47

第一章 项目概述

近年来国家对政务服务移动端的建设越来越重视，从中央到地方相继出台了《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》（国办函〔2021〕105号）、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、《山东省“十四五”数字强省建设规划》（鲁政字〔2021〕128号）、《数字山东发展规划(2018-2022)》、《关于推进爱山东移动政务服务平台3.0版建设有关工作的通知》、《关于征求《深化“爱山东”政务服务平台建设工作方案》意见建议的通知》、《山东省人民政府办公厅印发〈关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办好”改革的措施〉的通知》（鲁政办字〔2019〕83号）等一系列的政策文件，推动着政务服务的发展，移动政务应运而生，成为一种新的公共管理和公共服务模式，当前我国正在大力推动移动政务建设，能够有效提高行政效率，降低行政成本，从而更好地实现政府与公众的交流互动，满足双方的需求，成为传统电子政务发展的新趋势。

2022年3月，山东省大数据局会同有关部门研究制定了《数字变革创新2022行动计划》，聚焦数字政府、数字经济、数字社会、数字基础设施建设，大力推动治理方式、生产方式、生活方式数字化变革。为深入贯彻落实上述文件精神，进一步加快“数字政府”建设步伐，本项目将基于“爱山东”APP平台，启动荣成分厅应用服务接入、优化以及分厅运维管理工作，本次项目将对“爱山东”APP荣成分厅

进行重构建设，建设具有荣成特色的个性化分厅，提升“爱山东”APP荣成分厅的整体服务水平。

1.1 项目名称、建设单位和责任人

1.1.1 项目名称

“爱山东”APP 荣成分厅建设运营项目

1.1.2 领导组织机构

荣成市大数据中心

1.1.3 建设单位

荣成市大数据中心

1.2 可行性研究报告编制单位和依据

1.2.1 可行性研究报告编制单位

荣成市大数据中心

1.2.2 可行性研究报告编制依据

《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发〔2016〕55)

《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南

的通知》（国办函〔2016〕108号）

《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》国办发〔2017〕39号

山东省人民政府关于促进大数据发展的意见（鲁政发〔2016〕25号）

《山东省加快推进“互联网+政务服务”工作方案》

《山东省政务信息系统整合共享实施方案》（鲁政办发〔2017〕75号）

《关于印发2018年政务信息系统整合共享工作要点的通知》（鲁政办字〔2018〕50号）

《关于推进数字城市向智慧城市转型升级有关工作的通知》

《数字山东发展规划（2018-2022年）》

《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》

《关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办好”改革的措施》

《山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案》

《山东省加快推进一体化在线政务服务平台建设实施方案》

《山东省人民政府关于印发〈山东省加快推进一体化在线政务服务平台建设实施方案〉的通知》（鲁政发〔2018〕23号）

《数字山东发展规划》（2018-2022年）

《山东省人民政府办公厅关于印发数字山东2019行动方案的通知》（鲁政办字〔2019〕45号）

《山东省人民政府办公厅关于推进全省政务新媒体健康有序发

展的通知》（鲁政办发〔2019〕3号）

《关于印发《2021 年全省大数据工作要点》的通知》〔2021〕1号

《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政务服务“双全双百”工程实施方案的通知》鲁政办发〔2021〕7号

《关于做好网上政务服务事项数据质量提升相关工作的通知》

《关于进一步加强“爱山东”运营有关工作的通知》鲁数字〔2021〕7号

《威海市市级信息化工程项目建设管理暂行办法》

《荣成市加快推进智慧城市建设实施方案》

1.3 项目建设目标、规模、内容、建设期

1.3.1 项目建设目标

紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，对标先进地市、区县，以提升用户体验为核心，依托“爱山东”APP 平台实现荣成县级服务事项“掌上办”“掌上查”，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务。实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在“爱山东”APP 平台进行整合应用开发建设，全面提升“爱山东”APP 荣成分厅的服务水平，唱响“爱山东”品牌。

1.3.2 项目建设内容

“爱山东”APP荣成分厅为自然人用户、企业用户和其他社会组织用户提供各类政务服务应用及便民服务应用。荣成分厅的建设需要结合“爱山东”APP平台提供的各类基础功能，并结合当地高频（或有特色）的政务服务（及便民服务）进行组合建设。要根据关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件要求，结合项目现状进行需求分析，细节调研分析。

拳头应用开发接入

按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中推动拳头应用接入要求，本次“爱山东”APP荣成分厅建设运营项目将对社会服务效应高的卫生健康、教育、医保、社保、公安、住建、缴费等重点民生服务领域、城市生活领域、智慧社区领域、美丽乡村等领域，适用范围广、使用次数多、社会反映强烈的本地化高频便民利企服务，结合省级要求重点接入应用、智慧城市（社区）建设、“无证明之省”以及“我为群众办实事”等活动，梳理出切实能够提高用户活跃度的年度拳头应用。并对梳理出的应用进行业务流程规划、原型设计、业务对接和应用整合开发，并按照标准入驻“爱山东”应用管理中台。完成至少1个荣成特色拳头应用开发接入和上线，以拳头产品带动荣成分厅应用服务提质增效。

应用服务优化

本次项目需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中对优化提升现有应用服务质量的要求，针对“爱山东”APP 荣成分厅内已接入的应用服务梳理出不少于 10 项应用进行优化。重点围绕双全双百、电子证照应用等高频服务事项，进行应用服务的界面交互、电子证照应用、业务流程再造、适老化或无障碍改造、接口性能及安全性等方面进行优化。充分运用统一身份认证、数据共享、电子证照、电子印章、扫脸核验、双向物流、线上缴费等方式，对应用服务的在线表单填报、界面操作、智能提示、反馈通知等方面进行应用服务的优化提升。

“一件事”应用开发

本次项目需依托“爱山东”APP 荣成分厅，重点围绕“双全双百”工程，以个人、企业生命周期或办事场景为主题，如新生儿出生、入学、就业、转外就医、生育保险、购置新房、购置二手房、新房转移抵押、二手房转移抵押、不动产抵押、失业、社会保险转移、退休、社会救助等，通过事项关联、表单整合和流程再造等方式，至少完成 1 项“一件事”应用场景的开发、接入和上线。

特色专区建设

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”服务专区建设规范，结合“爱山东”APP 荣成分厅实际及自建渠道服务迁移情况，建设智慧城市（社区）、智慧乡村、特殊群体关怀、重

点部门专区等 4 个类型特色专区服务。每季度不低于 1 次持续优化已有专区服务及使用体验，提升服务效能。

优化应用服务分类

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知 33（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合本地高频服务事项和特色服务内容，对“爱山东”APP 荣成分厅内的应用服务分类、场景化导航等内容 进行优化调整。

优化应用服务名称及标签

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”应用服务短名称设置规范、应用服务搜索标签设置规范，对“爱山东”APP 荣成分厅内所有应用服务的短名称以及搜索标签进行调整优化，方便用户快速定位服务。

服务同源改造

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中要求，全面梳理“爱山东”APP 荣成分厅已上线的依申请政务服务事项类应用，完成依申请政务服务事项类应用由政务服务平台（业务中台）统一接入改造，实现依申请政务服务事项类应用“同源”。

省级主题集成服务配置

需配合省级运营团队的主题集成服务建设，针对省级运营团队搭

建的全省主题集成服务专区内的疫情防控、教育、社保、医保、就业、助残等重点民生领域的主题服务专区，在“爱山东”APP荣成分厅进行相关应用服务的开发接入与配置。

规范应用服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，按照应用服务上线流程标准，全面梳理“爱山东”APP荣成分厅已上线应用服务，重点对同一个应用服务在市、县分厅重复上线的进行自检自查，及时更正上线模式。

可视化宣传运营服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，结合荣成本地应用接入及运营的实际情况，每个月至少更新1次“爱山东”APP荣成分厅各图片位，增强分厅特色服务吸引度。

热点推荐运营服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，结合荣成本地应用接入及运营的实际情况，在“爱山东”APP荣成分厅首页热点位置设置6项特色服务，每月至少更新1次。

运营性活动策划

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，开

展“爱山东”渠道线上运营线活动，每年至少组织 1 次如有奖问答、积分活动、精选推荐等有话题性、参与感的运营活动，引导用户广泛参与， 增加分厅用户粘度。

全面开展宣传报道工作

2022 年累计在国家级新闻媒体端稿件刊登 1 篇（含稿件撰写）；在省级新闻媒体端稿件刊登 1 篇（含稿件撰写）；至少 2 次响应省市县联合宣传活动；开展 1 次户外广告投放；开展 1 次线下推广活动；开展 1 次线上运营活动。

本年度运维服务

强化“爱山东”APP 荣成分厅建设支撑保障，加强荣成分厅独立运营能力，组建分厅运营团队，专人管理，责任到人。建立健全管理机制，强化本级运营团队服务支撑能力，建立分厅常态化协同管理机制，细化工作流程，实现应用服务清单、测试及上下架、更新维护、日常运管、宣传推广等工作的有效管理，确保在“爱山东”APP 荣成分厅提供的应用服务安全高效，保障应用接入“爱山东”APP 荣成分厅正常运行。

1.3.3 项目建设周期

本项目总体建设周期为 12 周，其中需求调研（需求调研、需求分析）2 周，系统设计（总体设计、概要设计、交互视觉设计、设计确认）4 周，需求开发和测试 6 周，系统部署、配置和联调 1 周，系统培训 1 周，随后完成系统上线试运行。

1.4 主要结论与建议

传统智慧城市建设中，信息孤岛，缺乏规划，顶层缺失，缺少组织，系统众多却无力运营等问题大量存在，往往智慧城市建设投入大量资金却难见效果。

基于顶层设计思想，”爱山东”APP荣成分厅建设运营项目针对上述问题提供了一个框架性解决方案，通过一个统一建设，运营，管理的“爱山东”APP平台，接入城市建设的各个系统，为市民提供一个荣成市智慧城市公共服务统一入口，市民可方便的使用智慧城市服务，同时，政府分阶段将荣成市智慧城市建设成果统一汇总到“爱山东”APP这个窗口上，并通过规范化运营，管理，可持续优化，推进荣成市智慧城市建设。

因此，“爱山东”APP荣成分厅的建设不但要加强系统本身的开发建设，扩展更多公共服务功能，还要在体系化的运营支撑下，加强运营，推广，维护，融合发展创新互联网+公共服务内容，力争为荣成市民提供一个真正的智慧荣成。

第二章 项目建设单位概况

2.1 项目建设单位与职能

荣成市大数据中心

（一）承担全市大数据发展战略和规划研究工作。

（二）承担全市大数据和电子政务项目的技术论证、服务指导、

安全保障等事务性工作。

（三）承担市政府门户网站等通用业务系统技术支撑工作。

（四）承担全市电子政务网络建设运维和指导服务工作。

（五）承担政务信息资源汇聚、共享、开放工作。

（六）承担智慧城市建设相关事务性工作。

（七）承担大数据创新应用和安全监测工作。

（八）完成市政府办公室交办的其他任务。

2.2 项目实施机构与职责

荣成市大数据中心为“爱山东”APP荣成分厅项目建设领导小组核心成员，项目实施方派员参与，协调和最终决策工程的重大问题。在领导小组指导下，进行具体的项目规划、设计和建设，并根据项目建设的需要，设立综合管理组、技术方案组、项目实施组、质量监督组、项目验收组，具体职责是：

（1）综合管理组

负责项目的综合管理工作，建立健全项目文档，制定标准规范。

（2）技术方案组

负责项目技术方案的编制、修改、完善工作。

（3）项目实施组

负责项目的推进计划、网络集成、应用开发、数据中心、信息资源开发、安全集成、机房改造等工作。

（4）质量监督组

负责项目的质量监督和保障。

（5）项目验收组

负责项目建设完成后的验收工作。

第三章 需求分析和项目建设的必要性

3.1 业务功能、业务流程和业务量分析

“爱山东”APP荣成分厅为自然人用户、企业用户和其他社会组织用户提供各类政务服务应用及便民服务应用。荣成分厅的建设需要结合“爱山东”APP平台提供的各类基础功能，并结合当地高频（或有特色）的政务服务（及便民服务）进行组合建设。要根据关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件要求，结合项目现状进行需求分析，细节调研分析。

拳头应用开发接入

按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中推动拳头应用接入要求，本次“爱山东”APP荣成分厅建设项目将对社会服务效应高的卫生健康、教育、医保、社保、公安、住建、缴费等重点民生服务领域、城市生活领域、智慧社区领域、美丽乡村等领域，适用范围广、使用次数多、社会反映强烈的本地化高频便民利企服务，结合省级要求重点接入应用、智慧城市（社区）建设、“无证明之省”以及“我为群众办实事”等活动，梳理出切实能够提高用户活跃度的年

度拳头应用。并对梳理出的应用进行业务流程规划、原型设计、业务对接和应用整合开发，并按照标准入驻“爱山东”应用管理中台。完成至少 1 个荣成特色拳头应用开发接入和上线，以拳头产品带动荣成分厅应用服务提质增效。

应用服务优化

本次项目需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中对优化提升现有应用服务质量的要求，针对“爱山东”APP 荣成分厅内已接入的应用服务梳理出不少于 10 项应用进行优化。重点围绕双全双百、电子证照应用等高频服务事项，进行应用服务的界面交互、电子证照应用、业务流程再造、适老化或无障碍改造、接口性能及安全性等方面进行优化。充分运用统一身份认证、数据共享、电子证照、电子印章、扫脸核验、双向物流、线上缴费等方式，对应用服务的在线表单填报、界面操作、智能提示、反馈通知等方面进行应用服务的优化提升。

“一件事”应用开发

本次项目需依托“爱山东”APP 荣成分厅，重点围绕“双全双百”工程，以个人、企业生命周期或办事场景为主题，如新生儿出生、入学、就业、转外就医、生育保险、购置新房、购置二手房、新房转移抵押、二手房转移抵押、不动产抵押、失业、社会保险转移、退休、社会救助等，通过事项关联、表单整合和流程再造等方式，至少完成 1 项“一件事”应用场景的开发、接入和上线。

特色专区建设

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”服务专区建设规范，结合“爱山东”APP 荣成分厅实际及自建渠道服务迁移情况，建设智慧城市（社区）、智慧乡村、特殊群体关怀、重点部门专区等 4 个类型特色专区服务。每季度不低于 1 次持续优化已有专区服务及使用体验，提升服务效能。

优化应用服务分类

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知 33（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合本地高频服务事项和特色服务内容，对“爱山东”APP 荣成分厅内的应用服务分类、场景化导航等内容 进行优化调整。

优化应用服务名称及标签

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中“爱山东”应用服务短名称设置规范、应用服务搜索标签设置规范，对“爱山东”APP 荣成分厅内所有应用服务的短名称以及搜索标签进行调整优化，方便用户快速定位服务。

服务同源改造

需按照关于印发《2022 年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11 号）文件中要求，全

面梳理“爱山东”APP荣成分厅已上线的依申请政务服务事项类应用，完成依申请政务服务事项类应用由政务服务平台（业务中台）统一接入改造，实现依申请政务服务事项类应用“同源”。

省级主题集成服务配置

需配合省级运营团队的主题集成服务建设，针对省级运营团队搭建的全省主题集成服务专区内的疫情防控、教育、社保、医保、就业、助残等重点民生领域的主题服务专区，在“爱山东”APP荣成分厅进行相关应用服务的开发接入与配置。

规范应用服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，按照应用服务上线流程标准，全面梳理“爱山东”APP荣成分厅已上线应用服务，重点对同一个应用服务在市、县分厅重复上线的进行自检自查，及时更正上线模式。

可视化宣传运营服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，结合荣成本地应用接入及运营的实际情况，每个月至少更新1次“爱山东”APP荣成分厅各图片位，增强分厅特色服务吸引力。

热点推荐运营服务

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，结

合荣成本地应用接入及运营的实际情况，在“爱山东”APP荣成分厅首页热点位置设置6项特色服务，每月至少更新1次。

运营性活动策划

需按照关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件中要求，开展“爱山东”渠道线上运营线活动，每年至少组织1次如有奖问答、积分活动、精选推荐等有话题性、参与感的运营活动，引导用户广泛参与，增加分厅用户粘度。

全面开展宣传报道工作

2022年累计在国家级新闻媒体端稿件刊登1篇（含稿件撰写）；在省级新闻媒体端稿件刊登1篇（含稿件撰写）；至少2次响应省市县联合宣传活动；开展1次户外广告投放；开展1次线下推广活动；开展1次线上运营活动。

本年度运维服务

强化“爱山东”APP荣成分厅建设支撑保障，加强荣成分厅独立运营能力，组建分厅运营团队，专人管理，责任到人。建立健全管理机制，强化本级运营团队服务支撑能力，建立分厅常态化协同管理机制，细化工作流程，实现应用服务清单、测试及上下架、更新维护、日常运管、宣传推广等工作的有效管理，确保在“爱山东”APP荣成分厅提供的应用服务安全高效，保障应用接入“爱山东”APP荣成分厅正常运行。

3.2 系统功能和性能需求分析

“爱山东”APP荣成分厅主要面向荣成市民，荣成目前户籍人口67万，常住人口在70万左右，考虑到手机使用率，系统应承载的用户数应不低于50万人。

■ 性能要求

基本性能需求如下：登录时间 ≤ 3 秒；

不考虑网络时延，从用户请求到响应的处理最大时间100毫秒，平均时间应小于50毫秒；

系统必须支持连续7×24小时不间断地工作；

系统平台平均无故障时间（MTBF）应大于100天，平均修复时间（MTTR）应小于30分钟；

系统必须支持负载均衡能力，支持应用分布式部署在多台服务器上，避免应用系统的单点故障。冗余点在单台设备软硬件故障情况下，要求系统所承载业务仍正常提供且服务质量不劣化。

3.3 项目建设的必要性

本次项目建设应充分考虑必要性与可行性，采用成熟、稳定、先进的开发技术，在互联网+大数据等新技术发展背景下，通过统筹规划，科学设计总体架构和标准体系，从标准规范、应用接入体系、业务支撑体系、应用开发技术体系、关键保障体系等进行顶层设计，在保证对现有应用接入的同时、满足将来其他各类应用的接入，符合“爱山东”APP荣成分厅的长远发展，确保项目建设成效。

统一性原则

项目建设需按照“统一规划、统一建设、统一管理”的原则进行建设。保证各类应用服务有机结合，相互协同；数据实现充分互联共享。

先进性原则

在实用、可靠的前提下，项目的设计应尽可能地跟踪国内外先进的移动政务服务建设理念和技术，使设计系统能够最大限度地适应技术发展变化的需要，以确保系统的先进性。

实用性原则

整个项目的设计应以满足当前全省移动政务服务业务需求为首要目标，以可接受能力为尺度，充分考虑信息系统建设的现状，避免盲目追求最新技术，造成资金的浪费。

稳定性原则

要保证各种应用服务特别是关键业务应用的稳定高效运行，能够在高访问负载情况下，向各类服务对象提供可靠的公众服务。

安全性原则

要求具有完善的系统安全解决方案，要能够抵御高强度的网络攻击、渗透和爬取，在系统遭到攻击或崩溃时能快速恢复，确保重要数据的机密性和完整性。

扩展性原则

整个项目的设计要考虑到业务未来发展的需要，具有一定的前瞻性；充分考虑分厅升级、扩容、扩充和维护的可行性。

易维护性原则

在设计上要考虑应用的可维护性，使日常维护和操作直观、简便和高效。可视化程度、模块化程度要高，对不同的业务流程和管理方式的适应能力强，维护方便。

第四章 项目建设方案

4.1 建设目标、规模与内容

4.1.1 建设目标

紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，对标先进地市、区县，以提升用户体验为核心，依托“爱山东”APP 平台实现荣成县级服务事项“掌上办”“掌上查”，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务。实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在“爱山东”APP 平台进行整合应用开发建设，全面提升“爱山东”APP 荣成分厅的服务水平，唱响“爱山东”品牌。

4.1.2 建设规模

用户规模：系统设计容量为至少承载 20 万市民用户的使用，可基于硬件扩展到 100 万用户，要求可支持的同时在线用户数达到 2 万；

系统可靠性：系统应支持连续 7×24 小时不间断地工作，排除硬件网络和其他不可抗力原因，系统服务的全年无故障率控制应在 99.9%；系统具备业务功能和系统性能上的平滑扩展性。

4.1.3 建设内容

4.1.3.1 推进省市县一体化运营管理

1. 应用对接开发及优化。对接各业务部门，完成拟接入应用服务的需求调研与方案设计工作，按照“爱山东”应用服务接入流程标准，完成分厅应用服务接入、质量优化、运维保障等，推进自建渠道服务向“爱山东”整合迁移。

2. 应用质量保障。严格应用服务测试标准，对接入服务的交互体验、功能实现、稳定性、安全性、兼容性等进行全面测试，确保应用服务质量；建立日常巡检机制，每日监测各应用服务运行情况，按周形成巡检报告，并每周同省平台同步，发现问题快速响应处理；建立应急保障、重点保障工作机制，加强节假日或重点活动周期内分厅各项服务的运维保障。

3. 高频政务服务事项接入与开发

按照“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合高频服务事项，优化调整应用服务分类和场景化导航等。对接开发上线 50 项高频政务服务事项。

（1）联合行政审批服务局调研并梳理出 50 项本地高频应用清单；

（2）对各应用的接口进行测试，并对有问题的接口进行相应的改造；

（3）完成 50 项应用的系统开发工作；

（4）进行系统性的测试，包括上线前、上线后都进行系统性测试；

(5) 应用上线。如遇到未知问题，需及时下架排查，确保问题解决完后，方可提交申请并上线。

序号	模块	名称	内容概述
1	政务服务	事业单位公开招聘工作人员考试报名	提供事业单位公开招聘工作人员考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
2	政务服务	一级建造师资格考试报名	提供一级建造师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
3	政务服务	执业药师资格考试报名	提供执业药师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	经济专业技术资格考试报名	提供经济专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
5	政务服务	注册测绘师资格考试报名	提供注册测绘师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
6	政务服务	注册计量师资格考试报名	提供注册计量师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
7	政务服务	房地产估价师资格考试报名	提供房地产估价师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
8	政务服务	卫生专业技术资格考试报名	提供卫生专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能

			材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
9	政务服务	统计专业技术资格考试报名	提供统计专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
1	政务服务	审计专业技术资格考试报名	提供审计专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
1	政务服务	翻译专业资格（水平）考试报名	提供翻译专业资格（水平）考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
1	政务服务	小型汽车驾驶证可异地分科目考试	提供小型汽车驾驶证可异地分科目考试的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
1	政务服务	全国监理工程师资格考试报名	提供全国监理工程师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
1	政务服务	一、二级注册建筑师资格考试报名	提供一、二级注册建筑师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
1	政务服务	一级注册消防工程师资格考试报名	提供一级注册消防工程师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
1	政务服务	一级造价工程师执业资格考试报名	提供一级造价工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能

1	政务服务	注册安全工程师执业资格考试报名	提供注册安全工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
1	政务服务	注册设备监理师执业资格考试报名	提供注册设备监理师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
1	政务服务	注册城乡规划师职业资格考试报名	提供注册城乡规划师职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
2	政务服务	出版专业技术人员职业资格考试报名	提供出版专业技术人员职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
2	政务服务	咨询工程师（投资）职业资格考试报名	提供咨询工程师（投资）职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
2	政务服务	勘察设计注册工程师执业资格考试报名	提供勘察设计注册工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
2	政务服务	环境影响评价工程师职业资格考试报名	提供环境影响评价工程师职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
2	政务服务	助理社会工作者、社会工作者职业水平考试报名	提供助理社会工作者、社会工作者职业水平考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
2	政务服务	参加教师资格考试有作弊行为的处罚	提供参加教师资格考试有作弊行为的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、

			在线办理等功能
2	政务服务	对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚	提供对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程圖、在线办理等功能
2	政务服务	民办教育培训机构设立审批	提供民办教育培训机构设立审批的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程圖、在线办理等功能
2	政务服务	民办教育培训机构终止审批	提供民办教育培训机构终止审批的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程圖、在线办理等功能
2	政务服务	医师执业地点变更	提供医师执业地点变更的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程圖、在线办理等功能
3	政务服务	医师执业证书遗失补办	提供医师执业证书遗失补办的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程圖、在线办理等功能
3	政务服务	个体工商户变更登记（备案）	提供个体工商户变更登记（备案）的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程圖、在线办理等功能
3	政务服务	个体工商户信息确认	提供个体工商户信息确认的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程圖、在线办理等功能
3	政务服务	两证整合个体工商户清税申报	提供两证整合个体工商户清税申报的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程圖、在线办理等功能
3	政务服务	两证整合个体工商户信息变更	提供两证整合个体工商户信息变更的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申

			报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能
3	政务服务	对个体工商户登记事项变更, 未办理变更登记处罚	提供对个体工商户登记事项变更, 未办理变更登记的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息, 申报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能
3	政务服务	对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚	提供对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息, 申报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能
3	政务服务	对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚	提供对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息, 申报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能
3	政务服务	对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查	提供对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息, 申报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能
3	政务服务	对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚	提供对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息, 申报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记, 或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚	提供对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记, 或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息, 申报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务, 但其名称又表明仍在开展该项业务, 未	提供对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务, 但其名称又表明仍在开展该项业务, 未在规定期限内申请名称变更登记的; 擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵

		在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚	犯市场主体名称权行为的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	食品生产许可证核发	提供食品生产许可证核发的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等	提供查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚	提供对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚	提供对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚	提供对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚	提供食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	食品的抽样检验	提供食品的抽样检验的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下

			载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查	提供对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
5	政务服务	对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚	提供对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能

4.1.3.2 拳头应用建设工作

拳头应用是指在社会服务效应高的重点民生服务领域内，适用范围广、使用次数多、社会反映强烈的本地化高频便民利企服务。具体标准如下：

(1) 以“爱山东”移动政务服务平台为唯一或重点推广的移动端服务载体；

(2) 具备较强社会服务效应，具备一定的社会服务价值，能切实为群众或企业提供便捷服务，重点聚焦卫生健康、教育、医保、社保、公安、住建、缴费等重点民生服务领域，具备高并发量、宽使用范围、高保障需求、特殊使用场景等鲜明的服务亮点，服务类型包含但不限于秒批、智能审批、主题服务集成联办（一件事）等；

(3) 拳头应用采用清单制管理，清单内容由省级指定应用和各级特色应用组成，根据运营实际情况动态调整。

(4) 拳头应用年度服务提供次数不低本市、县(市、区)常住人口的 50%或年度服务提供次数不低于本行业从业人员的 2-3 倍，应用服

务页面响应速率保持在 2 秒以内，应用保障率在 99.9%以上，并明确联系电话。拳头应用维护界面明确维护、上线时间，应用更新操作提前 2 天与省级团队沟通，按规范流程升级迭代。

以方便群众和企业办事为出发点,推动服务内容由政务服务领域向城市生活、智慧社区、美丽乡村等领域延伸，按照拳头应用服务标准，结合省级要求重点接入应用、智慧城市（社区）建设、“无证明之省”以及“我为群众办实事你说我建”等活动，梳理本级分厅切实能够提高用户活跃度的年度拳头应用，形成接入清单，建立清单动态管理和准入准出机制。提升拳头应用的服务水平，确保应用服务质量。

序号	分厅名称	拳头应用名称	主要服务模块	列为拳头应用的原因	拳头应用支撑情况
1	荣成分厅	新时代文明实践云平台	首页、实践所、志愿服务、文明宣讲、书香荣成	以“爱山东”为唯一服务渠道，为本市 1516 支志愿服务团队、18.84 万志愿者提供志愿服务，涵盖志愿课堂、志愿者招募、活动公示、活动动态、通知公告、媒体聚焦等等服务内容	页面响应时间 2s 以内；服务保障率 100%；服务提供部门为荣成市大数据中心

4.1.3.3 推动“一件事”服务上线

重点围绕“双全双百”工程，聚焦多部门联办、跨地区通办的政务服务事项，通过事项关联、表单整合和流程再造，制定最优服务流程，统一服务标准，推动更多“一件事”服务上线。

以“一件事”办理为导向，对涉及多个服务事项，需要到一个部门不同窗口、多个部门多个窗口等办理的一揽子事项进行服务流程再造，协调涉及的各个部门，充分沟通，建立部门协同、整体联动、线上线下融合的新模式，实现“一件事”一次告知、一张表单、一套材料、一次办好。

1. 调研一件事事项关联的各个子事项,包括事项信息、办事指南、多事项联办表单和附件材料;
2. 根据规范要求,针对各部门的事项数据维护差异进行统一调整;
3. 根据各子事项业务场景,落实具体业务逻辑并进行功能开发;
4. 开发完成后进行线上联调测试,并制作各类文档,提交提审报告。

序号	分厅名称	一件事名称	关联服务事项	服务简介	关联业务部门
1	荣成分厅	超市（便利店）开办	公共场所卫生许可证新申请，出版物零售单位设立、变更审批，公司设立登记，个体工商户设立登记，食品经营许可证申请，企业、个体工商户刻制公章备案	通过开发整合事项,优化流程,为“超市（便利店）开办”提供一体化集成服务,更大程度利企便民。	行政审批局

4.1.3.4 “爱山东” APP 荣成分厅运营工作

“爱山东” APP 荣成分厅在建设标准基础上充分结合本地区服务特色和建设需求,开展个性化分厅运营。具体运营工作如下:

1. 优化应用服务分类

按照“爱山东”应用分类、场景导航建设规范,结合高频服务事项和荣成市特色服务内容,按需优化调整应用服务分类、场景化导航等内容。

（1）围绕个人所需的应用服务建立索引，以便于用户快速定位目标服务；

（2）围绕法人所需的应用服务建立索引，以便于用户快速定位目标服务；

（3）以各部门为核心，汇聚各部门所提供的服务，以便于用户可以根据部门来快速定位自己所需的办事服务事项；

（4）根据群众的实际生活或工作场景，建立惠民场景，实现同场景下的服务聚合；

（5）根据企业用户的实际生活或工作场景，建立惠民场景，实现同场景下的服务聚合；

2. 建设和优化特色服务专区

按照“爱山东”服务专区建设规范，结合分厅实际及自建渠道服务迁移情况，每季度不低于1次持续优化已有专区服务及使用体验，提升服务效能。

3. 优化应用服务名称及标签

按照“爱山东”应用服务短名称设置规范、应用服务搜索标签设置规范，为分厅内151项应用服务设置短名称及搜索标签，方便用户快速定位服务。

每天根据省级运营团队发送过来的问题清单，针对“爱山东”单县分厅上线的所有应用服务短名称进行全部检查；同时通过禅道及时查收巡检问题，并立即反馈，走内部整改流程。结合问题清单对于查找出的不符合要求的短名称，并按照统一规范立刻改正。

日常性针对“爱山东”荣成分厅上线的应用服务搜索标签进行全部检查。对于查找出的不符合要求的应用服务搜索标签，在规定的整

改日期内进行改正。

4. 加强可视化宣传运营

根据“爱山东”整体要求和分厅特色，结合本地服务接入及运营实际，每月至少更新 1 次分厅各图片位，增强特色服务吸引度。

5. 加大首页热点推荐服务运营力度

根据分厅实际及自建渠道服务迁移情况，结合“爱山东”客户端新版部署，在分厅首页热点位置设置 6 项特色服务，每月至少更新 1 次。

4.1.3.5 优化提升现有应用服务质量

1. 打造应用聚合的主题集成特色服务

全面开展应用服务“做除法”行动，梳理已上线应用服务，对服务内容相近或相关、服务功能重合的应用进行主题集成式改造。通过服务场景梳理、业务流程优化、主题页面定制等手段，整合本市及所辖区县分散接入的服务事项，统一服务标准，实行“一个入口、一次告知、全域通办”。

（1）公积金专区：围绕公积金查询、用途、提取等汇聚公积金专区办事服务事项；

（2）人社专区：汇聚人社部门提供的各项办事服务及相关的办事服务，打造人社专区；

（3）疫情专区：针对新冠疫情，汇聚健康码等相关的应用服务打造疫情防控专区；

（4）企业全周期专区：汇聚个人全生命周期和企业全生命周期汇聚各类办事服务，打造双全双百专区；

（5）跨省通办专区：依托省级平台，汇聚全省通用的老年证、医保电子凭证、生育登记等相关服务，打造跨省通办专区；

（6）政务地图专区：汇聚地图类应用，打造政务地图专区。

2. 深入推进应用质量提升

重点围绕应用服务的界面交互、业务流程再造、适老化改造、接口性能及安全性等方面进行优化。

（1）服务办理的深广度优化。充分运用统一身份认证、数据共享、电子证照、电子印章、扫脸核验、双向物流、线上缴费等方式，在表单填报、界面操作、智能提示、反馈通知等方面优化已上线应用。

（2）应用服务的体验优化。开展需求调研，参考用户反馈、投诉及客服建议，对应用进行全面“体检”，对不符合用户需求的功能进行删减，对用户呼声较高但未接入的服务倒推办事部门实现功能接入，切实把好应用服务质量保障第一关。

（3）应用服务适老化、无障碍改造。按照《国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》（国办发〔2020〕45号）和《工业和信息化部中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见》（工信部联信管〔2020〕146号）要求，针对老年人、残疾人等特殊群体用户，进行应用服务适老化或无障碍改造。

序号	分厅名称	拟优化服务名称	优化方向
1	荣成分厅	仲裁机构查询	优化界面交互
2	荣成分厅	文化场馆查询	优化界面交互
3	荣成分厅	农贸市场查询	优化界面交互
4	荣成分厅	福彩销售厅查询	优化界面交互

5	荣成分厅	A 级旅游景区查询	优化界面交互
6	荣成分厅	律师事务所	优化界面交互
7	荣成分厅	二手车市场查询	优化界面交互
8	荣成分厅	司法鉴定机构查询	优化界面交互
9	荣成分厅	法律援助中心查询	优化界面交互
10	荣成分厅	公证机构查询	优化界面交互

4. 积极落实省级统筹的主题集成服务

由省级运营团队搭建全省主题集成服务专区，对疫情防控、教育、社保、医保、就业、助残等重点民生领域的主题服务统一全省服务入口，荣成市依据全省统筹计划，积极认真落实荣成市相关服务配置工作。

5. 规范应用服务上线

按照应用服务上线流程标准，全面梳理荣成分厅已上线应用服务，重点对同一个应用服务在市分厅重复上线的进行自检自查，及时更正上线模式。

4.1.3.6 宣传推广及舆情把控工作

1. 坚持以用为大，突出拳头应用的宣传亮点，广泛利用政府网站、抖音等新媒体、政务服务场所，以及公共场所等线上线下渠道广泛开展“爱山东”平台宣传推广工作，提升宣传效果。积极发挥运营团队及社会力量作用，配合做好“爱山东”新版上线宣传及推广工作。每月至少开展 1 次软文、海报、H5 等常规宣传；每年至少参与 2 次省市联合宣传、开展 1 次户外广告投放、开展 1 次线下推广活动；每月

向省级团队推荐优秀经验做法不低于 1 次。

2. 建立用户意见机制，组建不低于 3 人以上的本地专业客服团队，应对日常用户反馈问题，5 个工作日以内完成用户反馈问题的处理及时反馈；建立市、区（市）一体联动应急处置机制，针对突发事件第一时间做好正确的舆情引导，并及时反馈。

分厅名称	支撑团队情况		
荣成分厅	总人数 5 人		
	应用对接工作	团队人数 4 人	主要工作内容 负责对接应用需求，应用开发，应用上线等工作
	质量保障工作	团队人数 2 人	主要工作内容 负责应用的后期运维工作
	运营推广工作	团队人数 2 人	主要工作内容 负责分厅的运营推广工作
	客诉工作	团队人数 2 人	主要工作内容 及时处理用户反馈信息

4.1.3.7 自建渠道整合迁移工作

自建政务服务移动渠道（以下简称“自建渠道”）是指各级政府部门牵头建设，供群众、企业、政府部门内部及其他社会团体使用的政务服务、公共服务、便民服务类（包含但不限于智慧城市、城市大脑等）App、小程序、有服务功能的公众号、服务号以及所有支撑移动服务的后台等。

根据国家和省政府关于一体化政务服务平台移动端建设要求，“爱山东”作为全省移动政务服务“总平台”，原则上各级各部门不再新建和保留自建渠道。各市负责本市及所辖区县自建渠道迁移有关

工作，因此需完成荣成本级自建渠道（智慧荣成 APP）应用迁移。

1. 统一认证

（1）所有应用上线前都需要通过统一认证服务体系，实现单点登录，实现移动端一次登录后即可使用所有应用服务；

（2）每个事项都需要接入统一身份认证开放平台，实现应用的无缝切换。

2. 前端适配

（1）每一项应用服务按照统一规范针对“爱山东”单县分厅进行颜色、界面、图标等使用规范的适配；

（2）在页面适当位置引入 JSSDK-API 脚本包，选取需要的组件 API，通过编写实现方法，实现前端页面相关信息的调用以及脚本的具体业务逻辑。

3. 后台 API 接口适配

（1）通过 API 接口测试，API 接口加固，敏感数据脱敏，httpsssl 改造；

（2）利用“爱山东”JPASS 平台提交 API 接口和文档进行统一封装代理；

（3）将前端调用后台 API 接口统一替换为“爱山东”代理后的 API 接口。

4. 应用服务调试及应用包上传

（1）下载“爱山东”APP，通过扫一扫查看展示效果和调试，因为开发环境和线上模式不一样，每个应用在开发完成后，需要在线上环境进行代码调试；

（2）压缩每个应用包成 zip，并且制作对应的应用版本报告、

应用文档说明和接口压测报告；

（3）将 zip 文件和应用版本报告、文档说明和压测报告上传至爱山东 JPASS 平台；

（4）制作应用提审报告。

5. 应用服务测试、上线

为了保证能够正常使用，审核通过后，需要在线上正式环境下对应用服务再次进行走查测试，测试正常以后申请上线并为用户提供服务。

序号	分厅名称	自有渠道名称	渠道主管部门	应用服务名称
1	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	百千万英才
2	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	招聘就业
3	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	预约排队
4	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	信用荣成
5	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	市场主体信用
6	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	城市书房
7	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	图书馆
8	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	公共自行车
9	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	汽车充电
10	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	停车场
11	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	加油站
12	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	交管网点
13	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	长途客运

14	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	短途客运
15	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	轮渡信息

4.2 应用支撑平台和应用系统建设方案

平台满足信息安全需求与《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2008, 满足集团大数据平台安全保护等级为三级(具体为 S3A2G3)。平台达到安全保护等级三级以上要求, 符合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2008)与集团集团公司的相关安全要求。

大数据平台实现安全管理功能。遵循有限授权原则、全面确认原则和安全跟踪原则, 采用严密的安全体系, 平台系统满足总体安全机制, 满足加密、认证、数据完整性、一致性、不可否认性等安全性要求。平台具备通用性和开放性。

平台提供安全运行的实施方案, 并对重大的安全事件拥有足够丰富的应急方案。并在发生异常运行情况时应自动告警, 提供邮件、短信、控制台等通知方式。

平台在安全上满足身份鉴别、访问控制、通信安全等信息安全要求。

第五章 项目组织机构

5.1 组织领导、项目实施及运行维护机构

荣成市大数据中心为“爱山东”APP荣成分厅项目建设领导小组核心成员，项目实施方派员参与，协调和最终决策工程的重大问题。在领导小组指导下，进行具体的“爱山东”APP规划、设计和建设，并根据项目建设的需要，设立综合管理组、技术方案组、项目实施组、质量监督组、项目验收组，具体职责是：

1、综合管理组

负责项目的综合管理工作，建立健全项目档案，制定标准规范。

2、技术方案组

负责项目技术方案的编制、修改、完善工作。

3、项目实施组

负责项目的网络集成、应用开发、数据中心、信息资源开发、安全集成、机房改造等工作。

4、质量监督组

负责项目的质量监督和保障。

5、项目验收组

负责项目建设完成后的验收工作。

5.2 技术力量和人员配置

技术力量和人员配置，应在保证工程建设质量和进度、保障外网的安全与正常运维的要求下进行设置。随着业务的不断发展，根据需要动态调整人员的配置。

针对“爱山东”APP建设成立专家委员会，委员会成员建议由不少于3人构成，成员的组成应该充分体现广泛的代表性。人员的遴选由领导小组讨论决定。

领导小组办公室，是“爱山东”APP建设的具体事实部门，主要由市智慧办、智慧城市投资管理有限公司牵头，进行人员的遴选。

各信息对口部门的技术力量和人员配置，根据各接入部门的实际情况，因地制宜，自主决定并落实。

现有各部门信息化部门，应指派专职人员对接信息服务集成事务，以确保项目建设和运行维护所需要的人员配置。

第六章 项目实施进度

本项目实施过程中需采用标准的软件工程项目管理规范，严格按照需求调研、需求分析、总体设计、概要设计、交互/视觉设计、设计确认、系统开发、功能测试、性能测试、集成测试、系统联调、平台部署、上线运维等系列步骤有序实施。

本项目总体建设周期为12周，其中需求调研（需求调研、需求分析）2周，系统设计（总体设计、概要设计、交互视觉设计、设计

确认) 4 周, 需求开发和测试 6 周, 系统部署、配置和联调 1 周, 系统培训 1 周, 随后完成系统上线试运行。

系统名称	一级功能	二级功能	起止时间
“爱山东”APP 荣成分厅建设运营	应用开发	应用质量保障	长期工作(严格应用服务测试标准;建立日常巡检机制;建立应急保障、重点保障工作机制)
		高频政务服务事项接入与开发	第一周到第四周 (4月17日-5月12日)
		拳头应用建设工作	
		推动“一件事”服务上线	
	应用优化升级	优化应用服务分类	第五周到第六周 (5月15日-5月26日)
		建设和优化特色服务专区	
		优化应用服务名称及标签	
		深入推进应用质量提升	
		打造应用聚合的主题集成特色服务	
		规范应用服务上线	
		加强可视化宣传运营	长期工作(根据“爱山东”整体要求和分厅特色,结合本地服务接入及运营实际,每月至少更新1次分厅各图片位,增强特色服务吸引力)
		加大首页热点推荐服务运营力度	长期工作(根据分厅实际及自建渠道服务迁移情况,结合“爱山东”客户端新版部署,在分厅首页热点位置设置6项特色服务,每月至少

			更新 1 次)
		积极落实省级统筹的主题集成服务	长期工作（依据全省统筹计划，积极认真落实荣成市相关服务配置工作）
	宣传推广及舆情把控工作	宣传推广工作	长期工作（每月至少开展 1 次软文、海报、H5 等常规宣传；每年至少参与 2 次省市联合宣传、开展 1 次户外广告投放、开展 1 次线下推广活动；每月向省级团队推荐优秀经验做法不低于 1 次） 口
		客诉处理工作	长期工作（组建专业客服团队，收到群众意见反馈后，需在 5 个工作日内完成处理，并及时向市级团队反馈）
	渠道整合迁移工作	智慧荣成 APP 迁移	第七、八周（5 月 29 日-6 月 2 日、6 月 5 日-6 月 9 日）
	初验	初验	6 月 12 日
	试运行	试运行	6 月 13 日-7 月 13 日
	终验	终验	7 月 14 日

第七章 投资估算和资金来源

7.1 项目投资估算

序	分项名	详细配置	数	单价（元）	总价（元）
---	-----	------	---	-------	-------

号	称		量		
1	“爱山东”APP荣成分厅建设运营	1、本项目基于“爱山东”APP平台，启动荣成分厅应用服务接入、优化以及分厅运维管理工作，本次项目对“爱山东”APP荣成分厅进行重构建设，建设具有荣成特色的个性化分厅，提升“爱山东”APP荣成分厅的整体服务水平。 2、紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，依托“爱山东”APP平台实现荣成县级服务事项“掌上办”“掌上查”，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务。实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在“爱山东”APP平台进行整合应用开发建设，全面提升“爱山东”APP荣成分厅的服务水平，唱响“爱山东”品牌。 3、依托互联网、云计算等新一代信息技术，全面整合政府和社会相关的信息资源，为企业及市民提供政务服务、公共服务、社会服务以及本地资讯服务，打造政务服务的统一入口，提供高效、高质量的运营、运维、安全支撑，实现“让企业及市民用一个APP畅享城市综合服务”的核心理念。	1.00	1,138,000.00	1,138,000.00

7.2 资金来源

财政资金

7.3 项目运行维护经费估算

项目主要运行维护工作为：软件日常维护，软件系统升级，现场技术支持，系统故障恢复等。项目运行维护费用初步估算为 21.6 万元/年（软件系统造价的 8.4%）。

第八章 效益与评价指标分析

8.1 项目的经济效益分析

避免公共服务相关 APP 重复建设产生的经济效益分析

在传统城市建设中，由于缺乏顶层设计，会有众多信息孤岛式 APP 系统无序建设，导致很多公共服务功能重复投资建设，很多 APP 系统甚至重复建设类同功能，造成极大浪费。在建设“爱山东”APP 后，可以通过对接各个应用系统实现统一的 APP 系统，有效避免重复建设导致的投资建设资金浪费。

统一运营推广产生的经济效益分析

“爱山东”APP 做为一个智慧城市的统一入口，具备了每个新开发的智慧城市应用功能，可通过“爱山东”APP 直接到达用户手中，而不会再发生新的应用系统“远在深山无人知”的情况。

通过集中，统一，持续的运营推广，“爱山东”APP 的用户认知度会不断提高，新的城市应用也可以通过“爱山东”APP 平台更容易的被用户认知使用。

统一运营推广不但可以集约化的进行各项智慧城市公共服务的推出，使用，而且避免了分散，重复推广的投资浪费，通过更有效的保有用户流量，更高效的使用用户流量，极大降低智慧城市建设成本，提高由荣成智慧城市建设产生的相关经济效益。

8.2 项目社会效益分析

通过移动互联网将城市公共服务送到市民手中，改变了以往市民跑腿找窗口的麻烦情况，城市公共服务水平随着移动互联网的发展有了新的模式，新的内涵。各个城市公共服务单元，包括政府机构，企事业单位服务单位，通过智慧城市建设，也能将服务办事能力由窗口搬到云上，提高效率，提升水平，易于创新更便捷的公共服务。

第九章 项目风险与风险管理

9.1 风险识别和分析

本项目建设和运营过程中潜在的主要风险因素主要包括建设风险、运维风险、应用风险等。在信息化系统建设过程中应注意分析识别各种风险来源、影响范围和影响程度，根据信息系统的特点，着重对建设风险、应用风险等进行分析判断。

风险识别和分析主要的组织形式为项目例会，运营例会等定期分析会议，通过对项目计划执行，运营分析报告的评审发现问题，并分析解决风险问题。项目建设方与管理方应共同组织召开相应会议并协

调各种风险事项的解决。

9.2 风险对策和管理

“爱山东”APP 系统是一个对接众多不同应用系统的总控型系统，在建设上，不但会有技术难题需要攻克，更会有协调或者沟通对接系统建设方和承建方出现异常情况，导致项目计划被打乱的风险。

为确保项目的顺利开展和实施，项目组的人员应配备既有高层次的技术带头人，也有经验丰富的中坚力量，负责项目管理和各对接系统的协调沟通。

项目建设的组织结构及主要职责包括：

1) 信息化领导小组

信息化领导小组由相关建设方和承建方领导组成，是本次项目的最高管理与监督机构，主要负责项目建设相关事宜的决策工作。

2) 项目管理办公室

在信息化领导小组的领导下，由建设方牵头组成，负责项目建设工程的日常管理和协调工作，组织实施工程的各项建设工作，汇报项目进展情况，执行领导小组的各项决策，协调共建部门和公共服务机构推进相关工程共建工作，代表领导小组制定和审批工程建设相关机制和规范，保障工程建设工作的顺利进行。

3) 项目监理 QA

为了保证本工程项目的质量，在项目的整个过程中，引入质量管

理和项目监理的角色进行整个项目的监督和督促，保障项目按质按量完成。

4) 专家团队

本工程项目将引入有经验的技术专家和业务专家组成咨询团队，根据项目建设的需要，不定期的配合项目建设，对项目建设过程中的专题进行业务和技术咨询、指导、内部评审。

5) 总体业务组

对业务需求进行调研、梳理、分析，跟踪和维护业务需求的变化等。在该组设置了业务顾问、技术顾问，对业务模型、架构进行总体设计。

6) 架构组

对本工程项目进行系统架构设计、总体设计、概要设计、详细设计、数据库设计等，引入相应的架构师、设计师等进行项目整体 IT 架构的设计。

7) 开发组

负责工程项目系统的开发与系统功能测试工作，在该组中设置公共框架与组件开发、系统功能整合开发、系统集成与完善开发、新建系统开发、数据迁移开发、系统功能测试等岗位，并选派框架开发工程师、系统开发工程师、系统集成开发工程师、数据迁移开发工程师、系统功能测试工程师负责这些岗位的工作。

8) 实施组

负责项目系统技术实现及系统集成相关工作，负责系统的总体测

试及实施部署和上线支持上线培训等。

9) 运营组

项目建设完毕后，平台由系统试运行期进入系统正式运行阶段，需要相应的运营单位来保障平台的正常运行。