

SDZZ-QR030

“爱山东”APP荣成分厅建设运营

荣成市大数据中心

验收报告

“爱山东”APP荣成分厅建设运营验收小组

2023年 6 月



验收报告

根据“爱山东”APP荣成分厅建设运营合同（合同编号：SDGP371082000202202000180A_001），承建方中国广电山东网络有限公司完成“爱山东”APP荣成分厅建设运营的建设任务，并通过自检，达到项目验收的条件。业主单位荣成市大数据中心、监理单位山东正中信息技术股份有限公司和承建单位中国广电山东网络有限公司组成项目验收小组进行了验收。现将验收情况做如下总结：

一、验收时间

2023年6月9日。

二、参加人员

业主单位：荣成市大数据中心

监理单位：山东正中信息技术股份有限公司

承建单位：中国广电山东网络有限公司

三、验收内容

本次“爱山东”APP荣成分厅建设运营合同（合同编号：SDGP371082000202202000180A_001）的验收内容，包括：

（1）“爱山东”APP荣成分厅建设运营项目包括应用开发、应用优化升级、宣传推广及舆情把控、渠道整合迁移等。（附件1：软件功能清单）

（2）项目文档。

四、验收依据

招标文件，投标文件及项目过程文档

“爱山东”APP荣成分厅建设运营合同（合同编号：SDGP371082000202202000180A_001）。



五、验收方法

项目验收小组听取了项目建设情况汇报和监理情况汇报，查阅了项目资料，查看了项目现场，经过讨论、质询，形成一致意见如下：

- 1、项目文档资料齐全，符合验收要求。
- 2、项目完成了应用开发、应用优化升级、宣传推广及舆情把控、渠道整合迁移等建设，同意通过验收。
- 3、后续持续按照合同规定，加强“爱山东”推广运营力度，做好后台客诉反馈和舆情处置工作。

六、验收总结

根据以上验收工作情况，经验收小组认真讨论一致认为本工程本阶段验收：

验收内容：	☒ 完整	☐ 不完整
验收依据：	☒ 充分	☐ 不充分
验收方法及流程：	☒ 符合项目要求	☐ 不符合项目要求
验收记录：	☒ 可信	☐ 不可信
验收结论：	☒ 合格	☐ 不合格

本报告一式三份，业主单位、监理单位、承建单位各一份。

业主方代表：张宗贵

日期：2023.6.9

监理方代表：王毅

日期：2023.6.9

承建方代表：陈成辉

日期：2023.6.9



附件 1：软件功能清单

序号	项目名称	一级目录	二级功能	完成情况
1	“爱山东”APP 荣成分厅建设 运营	应用开发	应用质量保障	☒ 通过/ ☐ 不通过
2			高频政务服务事项接入与开发	☒ 通过/ ☐ 不通过
3			拳头应用建设工作	☒ 通过/ ☐ 不通过
4			推动“一件事”服务上线	☒ 通过/ ☐ 不通过
5		应用优化升级	优化应用服务分类	☒ 通过/ ☐ 不通过
6			建设和优化特色服务专区	☒ 通过/ ☐ 不通过
7			优化应用服务名称及标签	☒ 通过/ ☐ 不通过
8			深入推进应用质量提升	☒ 通过/ ☐ 不通过
9			打造应用聚合的主题集成特色服务	☒ 通过/ ☐ 不通过
10			规范应用服务上线	☒ 通过/ ☐ 不通过

王毅
2023.6.9