

周度报告

编号：ZDBG-ASD-002

工程名称	“爱山东”APP 荣成分厅建设运营项目
建设单位	荣成市大数据中心
监理单位	山东正中信息技术股份有限公司
承建单位	中国广电山东网络有限公司
时间：（2023 年 4 月 24 日- 2023 年 4 月 28 日）	
一、工程进展与进度情况	
1、完成事业单位公开招聘工作人员考试报名	
2、完成一级建造师资格考试报名	
3、完成执业药师资格考试报名	
4、完成经济专业技术资格考试报名	
5、完成注册测绘师资格考试报名	
6、完成注册计量师资格考试报名	
7、完成房地产估价师资格考试报名	
8、完成卫生专业技术资格考试报名	
9、完成统计专业技术资格考试报名	
10、完成审计专业技术资格考试报名	
11、完成翻译专业资格（水平）考试报名	
12、完成小型汽车驾驶证可异地分科目考试	
13、完成全国监理工程师资格考试报名	
14、完成一、二级注册建筑师资格考试报名	
15、完成一级注册消防工程师资格考试报名	
16、完成一级造价工程师执业资格考试报名	
17、完成注册安全工程师执业资格考试报名	
18、完成注册设备监理师执业资格考试报名	
19、完成注册城乡规划师职业资格考试报名	
20、完成出版专业技术人员职业资格考试报名	
21、完成咨询工程师（投资）职业资格考试报名	

- 22、完成勘察设计注册工程师执业资格考试报名
- 23、完成环境影响评价工程师职业资格考试报名
- 24、完成助理社会工作者、社会工作者职业水平考试报名
- 25、完成参加教师资格考试有作弊行为的处罚
- 26、完成对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚
- 27、完成民办教育培训机构设立审批
- 28、完成民办教育培训机构终止审批
- 29、完成医师执业地点变更
- 30、完成医师执业证书遗失补办
- 31、完成个体工商户变更登记（备案）
- 32、完成个体工商户信息确认
- 33、完成两证整合个体工商户清税申报
- 34、完成两证整合个体工商户信息变更
- 35、完成对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的处罚
- 36、完成对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚
- 37、完成对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚
- 38、完成对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查
- 39、完成对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚
- 40、完成对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚
- 41、完成对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚
- 42、完成食品生产许可证核发
- 43、完成查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等
- 44、完成对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚
- 45、完成对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚
- 46、完成对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚

47、完成食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚

48、完成食品的抽样检验

49、完成对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查

50、完成对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚

二、下周工作安排

1、完成拳头应用建设

2、完成一件事服务

三、存在问题（问题累加）

1、与浪潮公司沟通政务服务接口相关情况，始终无法联系到相关负责人，已反馈至大数据中心协调联系相关人员。

承建单位：中国广电山东网络有限公司

2023 年 4 月 28 日