

周度报告

编号：ZDBG-ASD-004

工程名称	“爱山东”APP 荣成分厅建设运营项目
建设单位	荣成市大数据中心
监理单位	山东正中信息技术股份有限公司
承建单位	中国广电山东网络有限公司
时间：（2023 年 5 月 08 日- 2023 年 5 月 12 日） 一、工程进展与进度情况 1、完成新时代文明实践云平台建设，包括首页模块、文明宣讲模块、实践所模块、志愿服务模块、书香荣成模块 2、完成超市开办一件事服务开发，其中包括公共场所卫生许可证新申请，出版物零售单位设立、变更审批，公司设立登记，个体工商户设立登记，食品经营许可证申请，企业、个体工商户刻制公章备案等应用 3、到滨海马拉松活动现场通过发传单等方式进行宣传 二、下周工作安排 1、优化应用服务分类 2、建设和优化特色服务专区 3、优化应用服务名称及标签 三、存在问题（问题累加）	
承建单位：中国广电山东网络有限公司 2023 年 5 月 12 日	