

周度报告

编号：ZDBG-ASD-006

工程名称	“爱山东”APP 荣成分厅建设运营项目
建设单位	荣成市大数据中心
监理单位	山东正中信息技术股份有限公司
承建单位	中国广电山东网络有限公司
时间：（2023 年 5 月 22 日- 2023 年 5 月 26 日） 一、工程进展与进度情况 1、提升应用质量，包括仲裁机构查询、文化场馆查询、农贸市场查询、福彩销售厅查询、A 级旅游景区查询、律师事务所、二手车市场查询、司法鉴定机构查询、法律援助中心查询、公证机构查询的 界面交互优化 2、建设主题集成特色服务，包括公积金专区、人社专区、疫情专区、企业全周期专区、跨省通办专区、政务地图专区 3、规范应用服务，重点对同一个应用服务在市分厅重复上线的进行自检自查，及时更正上线模式 4、更新分厅图片位，增强特色服务吸引力 5、更新分厅热点位置应用 二、下周工作安排 1、完成百千万英才、招聘就业等应用的迁移工作 三、存在问题（问题累加）	
承建单位：中国广电山东网络有限公司 2023 年 5 月 26 日	